

绥阳县农业农村局 2022 年度 农业产业化发展经费

绩效评价报告

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所

报告编号：利安达专字【2023】黔 A2018 号

报告时间：2023 年 9 月

评价分值：75.44 评价等级：中

概 要

评价机构全称（盖章）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 单位：万元、类、个
贵州分所

项目名称	2022 年度农业产业化发展经费			评价年度	2022
主管部门	绥阳县农业农村局		联系人及联系方式	蒋贵彬 18786283088	
自评方式	未自评	自评分值	/	自评等级	/
各级资金投入总数	600	抽查资金总数	600	资金抽查占比	100%
项目类别	1	抽查类别	1	类别抽查占比	100%
项目数量	10	抽查项目数	10	项目抽查占比	100%
发放调查问卷	84	有效调查问卷	84	满意度情况	满意度为 96.43%
绩效目标实现情况	<p>（一）产出数量实现情况：</p> <p>1. 农安县创建于 2021 年启动，实施周期预计为 3 年，2022 年已完成持续创建相关工作。</p> <p>2. 绥阳县 2022 年水稻生产全程机械化示范推广任务 5000 亩，完成栽插 5130 亩。</p> <p>3. 县农业农村局 2022 年已完成烤烟种植保险购买。</p> <p>4. 截至 2023 年 9 月 30 日，2023 年农产品检测、农产品质量安全监测相关工作持续开展中；农产品质量安全检测机构考核合格证书已核发；绥阳县名特优新农产品收集登录包括绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽阔水红茶、绥阳山银花、绥阳方竹笋五个产品，已取得绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽阔水红茶、绥阳山银花四个产品认证证书。绥阳方竹笋正在执行申报。</p> <p>5. 按照《遵义市 2022 年“辣椒换种工程”项目实施方案》的要求，绥阳县 2022 年辣椒换种工程计划任务 7.1 万亩，实际完成 7.31 万亩。</p> <p>6. 2022 年县农业农村局计划采购、发放抗旱物资（磷酸二氢钾）18 吨，完成采购、发放抗旱物资（磷酸二氢钾）18 吨。</p> <p>7. “粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定工作已完成。</p> <p>8. 农用地分类管理划分工作已完成。</p> <p>9. 2023 年县农业农村局完成了绥阳县第三次土壤普查。</p> <p>10. 示范点建设工作包括 2022 年计划完成 15 个乡镇产业示范点建设，2022 年采购抗旱救灾油菜种子 8980 公斤，2023 年采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包，2023 年建设示范创建项目育苗大棚一个。截至现场评价日，以上工作均已完成。</p> <p>（二）产出质量实现情况：</p> <p>1. 2022 年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10 个，达到质量标准且验收合格子项目 7 个。剩余 3 个子项目未完成建设或验收资料不完备。（详见“产出质量分析”）</p> <p>（三）产出时效实现情况：</p> <p>1. 2022 年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10 个，2022 年完成建设子项目共计 7 个，未在 2022 年完成建设的子项目有 3 个。（详见“产出时效分析”）</p>				
评价问题简要情况	<p>1. 绩效管理体系待完善，绩效目标设置、审核及绩效自评等方面均需加强。</p> <p>2. 项目预算资金分配不及时，导致预算执行率偏低，项目执行滞后。</p> <p>3. 项目资金规范管理有待加强。</p> <p>4. 项目规范化管理有待进一步加强。</p>				

评价问题 简要建议	1. 建议建立全过程的项目预算绩效管理体系。 2. 建议及时进行项目预算资金分配，规范预算申报管理，加快预算执行进度，提高项目资金使用效益。 3. 建议规范项目资金管理。 4. 建议进一步强化项目规范化管理。		
评价时间	2023 年 7 月 25 日- 2023 年 9 月 30 日	评价机构报告编号	利安达专字【2023】黔 A2018 号
项目负责人	何滕斐	法定代表人	黄锦辉

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从业） 资格	职 称	备 注
1	项目主评人	何朦斐	注册会计师、 注册税务师	会计师	
2	项目副主评人	张耘陌	绩效评价师		报告执笔
3	质量控制人	张金玲	注册会计师	会计师	
4	项目组成员	杨 莉		会计师	
5	项目组成员	雷丽莎			

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目组织情况及实施进展情况	2
(三) 项目绩效目标情况	2
(四) 绩效自评情况及结论	4
(五) 评价基准日	4
二、绩效评价组织情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价依据	5
(三) 绩效评价工作程序及方法	6
(四) 绩效评价指标体系及标准	8
三、绩效评价综合情况及结论	9
(一) 绩效评价综合结论	9
(二) 绩效目标实现情况	10
四、绩效评价情况分析	12
(一) 决策情况分析	12
(二) 过程情况分析	13
(三) 产出情况分析	15
(四) 效益情况分析	19
五、存在问题	23

（一）绩效管理体系待完善，绩效目标设置、审核及绩效自评等方面均需加强。23

（二）项目预算资金分配不及时，导致预算执行率偏低，项目执行滞后。24

（三）项目资金规范管理有待加强。 24

（四）项目规范化管理有待进一步加强。24

六、相关建议25

（一）建议建立全过程的项目预算绩效管理体系。25

（二）建议及时进行项目预算资金分配，规范预算申报管理，加快预算执行进度，提高项目资金使用效益。26

（三）建议规范项目资金管理。 26

（四）建议进一步强化项目规范化管理。26

附件：27

绥阳县农业农村局 2022 年度农业产业化 发展经费绩效评价报告

绥阳县财政局委托利安达会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所成立绩效评价工作组，于 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日对绥阳县农业农村局 2022 年度农业产业化发展经费开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《省财政厅 省农业农村厅关于提前下达 2022 年产粮大县奖励奖金的通知》文件要求，结合绥阳县实际，绥阳县安排了 600 万元作为绥阳县农业产业化发展经费使用。绥阳县农业农村局（以下简称“县农业农村局”）为有效激发绥阳县农业生产种植积极性，保障绥阳县粮食安全生产和有效供给，将农业产业化发展经费分配用于农安县创建前期工作经费，2022 年水稻全程机械化示范种植，2022 年烤烟种植保险费，农业安全、农产品质量安全经费，2022 年辣椒种植换种工程种子款等 10 个方面。

2022 年县农业农村局农业产业化发展经费共计 600 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，县农业农村局共计支付使用资金 206.99 万元，县级财政收回 254.8 元，结转资金 392.98 万元。

（二）项目组织情况及实施进展情况

2022 年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10 个，2022 年完成建设子项目共计 7 个，包括完成农安县持续创建，2022 年水稻全程机械化示范种植，购买 2022 年烤烟种植保险，2022 年辣椒种植换种工程，2022 年抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放，两区划定项目以及农用地分类管理划分项目。两区划定项目以及农用地分类管理划分项目已在以前年度实施完成，因项目经费不足，尾款在 2022 年度农业产业化发展经费中列支。

示范点建设项目包含四项工作，其中两项于 2022 年完成，分别是 2022 年完成 15 个乡镇产业示范点建设，2022 年采购抗旱救灾油菜种子 8980 公斤；其余两项于 2023 年完成，分别是 2023 年采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包，2023 年建设示范创建项目育苗大棚一个。

2023 年完成建设子项目 1 个，即绥阳县第三次土壤普查。农业安全、农产品质量安全项目相关工作 2023 年持续开展中。

（三）项目绩效目标情况

现场评价期间，未见项目绩效目标申报相关资料。评价组结合项目实际情况，对项目的绩效指标进行了梳理设置。梳理的绩效指标见下表：

表 1-1 绩效指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	产出数量	农安县创建完成率	创建期 3 年，2021 年开始创建，2022 年计划持续完成相关创建工作。	
		水稻全程机械化示范种植完成率	5000 亩	
		烤烟种植保险完成率	完成保险购买	
		农业安全、农产品质量安全完成率	完成农产品检测、农产品质量安全监测	
			取得农产品质量安全检测机构考核认证	
			完成 5 个绥阳县名特优新农产品收集登录	
		辣椒种植换种工程完成率	7.1 万亩	
		抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率	18 吨	
		两区划定完成率	完成“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定工作	
		农用地分类管理划分完成率	完成农用地分类管理划分	
		第三次全国土壤普查完成率	完成绥阳县第三次土壤普查	
		示范点建设完成率	15 个乡镇产业示范点建设	
			采购抗旱救灾油菜种子 8980 公斤	
			采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包	
			建设示范创建项目育苗大棚一个	
	产出质量	项目质量达标率	100%	
	产出时效	完成及时性	2022 年完成	
效益	经济效益	助推农业产业经济发展	项目取得的助推农业产业经济发展成效明显，或群众对经济效益的认可度 $\geq 90\%$ 。	
	社会效益	推进乡村振兴、农业现代化发展	项目推进乡村振兴、农业现代化发展成效明显，或群众对社会效益的认可度 $\geq 90\%$ 。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	可持续影响	农业产业化发展可持续影响	项目取得的农业产业化发展可持续影响明显,或群众对可持续影响的认可度 $\geq 90\%$ 。	
	满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	

（四）绩效自评情况及结论

评价组现场评价期间，未见县农业农村局对项目开展绩效自评的相关资料。

（五）评价基准日

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价通过对农业产业化发展经费的决策、组织管理过程、产出数量和效益进行全过程评价。梳理检查出资金使用过程及项目管理中容易出现问题环节，针对性地提出改进建议，针对性地优化资金使用流程。并且通过分析农业产业化发展经费使用情况、取得的效果以及项目实施进度等，总结资金管理的经验，判断资金使用是否实现资金设立时的预期目标和政策效果，明确资金使用成效。促使主管部门以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，认真整改并及时调整和完善绩效目标。

为提高财政资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制提供重要的参考依据；为项目

后续资金的投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《财政部关于〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）；
4. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
5. 《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法〉的通知》（黔财绩〔2020〕8号）；
6. 《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（黔财绩〔2020〕10号）；
7. 《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准的体系〉的通知》（黔财绩〔2020〕21号）；
8. 《省财政厅关于印发〈贵州省财政专项资金监管办法〉的通知》（黔财监〔2021〕14号）；
9. 《省人民政府办公厅关于印发贵州省省级财政专项资金管理办法的通知》（黔府办发〔2022〕32号）；
10. 《贵州省省级财政专项资金管理实施细则（试行）》（黔财预〔2015〕63号）；

11. 《绥阳县全面实施预算绩效管理工作实施方案》;
12. 《绥阳县预算绩效管理暂行办法》;
13. 专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料;
14. 项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

(三) 绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

(1) 前期准备

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

(2) 前期沟通及资料收集

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等。

(3) 拟定绩效评价指标体系

根据了解的项目情况以及资料分析，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)，拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的

权重分值，明确具体的评分标准。

（4）现场工作及综合评价

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

（5）撰写绩效评价报告

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

2. 绩效评价方法

按照现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合、项目主管部门绩效自评相结合的原则，采用因素分析、比较分析等方法，对照评价指标和评分标准进行综合评价：

（1）因素分析法

依据下达的投资预算，通过分析收集到的项目实际投资完成情况等资料，综合分析影响项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法

依据下达的投资预算，对照项目实际完成内容，实地

查看项目的实际完成状态和规模,核实项目是否真实存在,观察项目现场管理状态,查验项目实施的真实性和规范性,检验已完成项目的运行效果,评价项目投资完成、质量达标等绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过现场访谈或发放调查问卷,对项目受益对象进行满意度调查,根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作,评价项目社会效益、满意度等绩效目标的实现程度。

(四) 绩效评价指标体系及标准

评价组按照专项资金管理办法等文件要求,并结合项目实际情况,对 2022 年度农业产业化发展经费绩效指标进行重新梳理,依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号)的指标框架指导,设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标(详见附件 1)。评价组结合《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》等相关文件中“要体现以结果为导向,反映产出、效果方面的指标,权重合计原则上不低于 60%”的要求,重点评价项目产出及效益,对绩效指标分值权重的设计为决策部分 12 分、过程部分 22 分、产出部分 30 分、效益部分 36 分,共计 100 分。

1. 指标设置

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策

部分包含 3 个二级指标，6 个三级指标，分值 12 分；过程部分包含 2 个二级指标，7 个三级指标，分值 22 分；产出部分包含 3 个二级指标，12 个三级指标，分值 30 分；效益部分包含 4 个二级指标，4 个三级指标，分值 36 分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件 1）。

2. 评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

3. 评价等级

根据《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

- （1） 优：90（含）-100 分；
- （2） 良：80（含）-90 分；
- （3） 中：60（含）-80 分；
- （4） 差：60 分以下。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

2022 年农业产业化发展经费绩效评价综合评价得分 75.44 分，其中：决策得分 5.5 分，过程得分 12.69 分，产出得分 23.25 分，效益得分 34 分，评价等级为中。2022

年农业产业化发展经费预算分配不及时，导致预算执行率偏低，项目执行滞后。项目资金使用不规范，未按照批复用途使用。项目规范化管理有待进一步加强。

（二）绩效目标实现情况

评价组对 2022 年农业产业化发展经费绩效目标重新进行梳理、调整，从决策、过程、产出及效益四个方面设定绩效目标及评分标准进行评价。

绩效指标完成情况如下：

表 3-1 绩效指标完成情况表

三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
农安县创建完成率	创建期 3 年，2021 年开始创建，2022 年计划持续完成相关创建工作。	已完成	
水稻全程机械化示范种植完成率	5000 亩	5130 亩	
烤烟种植保险完成率	购买保险	已购买	
农业安全、农产品质量安全完成率	完成农产品检测、农产品质量安全监测	2023 年相关工作持续开展中	
	取得农产品质量安全检测机构考核认证	已核发	
	完成 5 个绥阳县名特优新产品收集登录	4 个	
辣椒种植换种工程完成率	7.1 万亩	7.31 万亩	
抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率	18 吨	19 吨	
两区划定完成率	完成“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定工作	已完成	
农用地分类管理划分完成率	完成农用地分类管理划分	已完成	
第三次全国土壤普查完成率	完成绥阳县第三次土壤普查	已完成	

三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
示范点建设完成率	15 个乡镇产业示范点建设	15 个	
	采购抗旱救灾油菜种子 8980 公斤	8980 公斤	
	采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包	520 包	
	建设示范创建项目育苗大棚一个	一个	
项目质量达标率	100%	70%	
完成及时性	2022 年完成	2022 年内项目建设完成率为 70%。	
助推农业产业经济发展	项目取得的助推农业产业经济发展成效明显,或群众对经济效益的认可度 $\geq 90\%$ 。	2022 年农业产业化发展经费项目开展取得较为明显的经济效益,助推绥阳县农业产业经济发展成效较为明显。但 2022 年农业产业化发展经费实施的部分项目启动较晚,2023 年仍在实施中,未能完全发挥其效益。	
推进乡村振兴、农业现代化发展	项目推进乡村振兴、农业现代化发展成效明显,或群众对社会效益的认可度 $\geq 90\%$ 。	县农业农村局 2022 年开展农用地分类管理,抗旱物资采购、发放,水稻全程机械化示范种植完成栽插 5130 亩,农业示范点建设等项目,运用新技术、新机具示范推广和农业防灾减灾等稳产、增产技术措施,提升了绥阳粮油综合生产能力和安全保障能力,同时推进了绥阳县乡村振兴、农业现代化发展。综合测算,受访群众对项目推进乡村振兴、农业现代化发展的认可度为 98.81%。	
农业产业化发展可持续影响	项目取得的农业产业化发展可持续影响明显,或群众对可持续影响的认可度 $\geq 90\%$ 。	县农业农村局开展的水稻全程机械化示范种植、农用地分类管理、土壤普查、农业示范点建设、农产品检测、农产品质量安全监测等项目均能够推动农业产业化持续性发展。综合测算,受访群众对项目实施推动农业产业化发展可持续影响的认可度为 98.21%。	

三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
受益群众满意度	≥90%	96.43%	

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策部分评价指标分值 12 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。本项目评价得分 5.5 分，扣 6.5 分，得分率 45.83%。

1. 项目立项分析

主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价，指标分值 4 分，本项目评价得分 4 分，得分率 100%。

根据《省财政厅 省农业农村厅关于提前下达 2022 年产粮大县奖励奖金的通知》文件要求进行项目设立，立项依据充分、程序规范。

2. 绩效目标分析

主要从绩效目标合理性、绩效目标明确性两方面进行评价，指标分值 4 分，本项目评价得分 0 分，扣 4 分，得分率 0%。

评价组现场评价期间，未见项目绩效目标申报相关资料。根据评分标准，绩效目标合理性扣减 2 分，绩效目标明确性扣减 2 分。

3. 资金投入分析

主要从预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价，指标分值 4 分，本项目评价得分 1.5 分，扣 2.5 分，

得分率 37.5%。

县农业农村局年初对项目资金进行了预算编制，但评价组未见预算额度测算、资金分配及会议论证相关资料。直至 2022 年 11 月，县农业农村局才向绥阳县人民政府呈报《绥阳县农业农村局关于批复 2022 年农业产业化发展经费分配使用方案的请示》。根据评分标准，预算编制科学性扣减 1.5 分，资金分配合理性扣减 1 分。

（二）过程情况分析

过程部分评价指标分值 22 分，包括资金管理、组织实施两个二级指标。本项目评价得分 12.69 分，扣 9.31 分，得分率 57.68%。

1. 资金管理分析

主要从资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性四方面进行评价，指标分值 10 分，本项目评价得分 6.69 分，扣 3.31 分，得分率 66.9%。

（1）资金到位率：指标分值 2 分，评价得分 2 分。

本项目下达的预算资金共计 600 万元，截至评价基准日，实际到位资金为 600 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：指标分值 2 分，评价得分 0.69 分。

截至评价基准日，本项目实际到位资金为 600 万元，实际支出为 206.99 万元，预算执行率为 34.5%。根据评分标准，扣减 1.31 分。

（3）财务管理制度健全性：指标分值 3 分，评价得分

3 分。

现场核查，县农业农村局财务制度健全。

（4）资金使用合规性：指标分值 3 分，评价分值 1 分。

本次现场评价，县农业农村局资金拨付审批程序完善。但专项资金使用存在不合规现象，截至 2023 年 8 月 22 日，项目资金用作办公费用支出 3.66 万元，用作办公室维修费用支出 1.1 万元，用作人员工资支出 0.88 万元，用作实验室保洁费支出 0.3 万元。按照《贵州省财政专项资金监管办法（试行）》，专项资金不得用于工资福利、公用经费等一般性支出。根据评分标准，扣减 2 分。

2. 组织实施分析

主要从项目管理制度健全性、工作执行有效性、绩效自评情况三方面进行评价，指标分值 12 分，本项目评价得分 6 分，扣 6 分，得分率 50%。

（1）项目管理制度健全性：指标分值 2 分，评价得分 2 分。

经评价组现场核查，县农业农村局相关业务管理制度健全。

（2）工作执行有效性：指标分值 6 分，评价得分 4 分。

县农业农村局执行的该项目采购符合政府采购相关规定，大部分子项目开展技术培训、监督检查的印证资料为照片。评价组现场评价期间，未见乡镇产业示范点建设项目县级验收相关资料；2022 年辣椒种植换种工程存在未严

格落实《遵义市 2022 年“辣椒换种工程”项目实施方案》中“应分次进行测产验收”的要求，县农业农村局提供的测产验收资料仅为“绥阳县 2022 年辣椒产业发展完成情况表”以及“绥阳县 2022 年辣椒换种工程田间测产汇总表”，评价组认为提供的测产验收资料不全，不能完整验证相关工作的实施情况。根据评分标准，扣减 2 分。

（3）绩效自评情况：指标分值 4 分，评价得分 0 分。

评价组现场评价期间，未见县农业农村局对项目开展绩效自评的相关资料。

（三）产出情况分析

产出部分评价指标分值 30 分，包括产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标。本项目评价得分 23.25 分，扣 6.75 分，得分率 77.5%。

1. 产出数量分析

主要从农安县创建完成率，水稻全程机械化示范种植完成率，烤烟种植保险完成率，农业安全、农产品质量安全完成率，辣椒种植换种工程完成率等十方面进行评价，指标分值 10 分，本项目评价得分 9.75 分，扣 0.25 分，得分率 97.5%。

（1）农安县创建完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

该项目于 2021 年启动，实施周期预计为 3 年，2022 年已完成持续创建相关工作。

（2）水稻全程机械化示范种植完成率：指标分值 1 分，

评价得分 1 分。

根据《省农业农村厅办公室关于下达 2022 年水稻生产全程机械化示范推广任务的通知》，绥阳县 2022 年水稻生产全程机械化示范推广任务 5000 亩，完成栽插 5130 亩。水稻全程机械化示范种植完成率 102.6%。

（3）烤烟种植保险完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

县农业农村局 2022 年已完成烤烟种植保险购买。烤烟种植保险完成率 100%。

（4）农业安全、农产品质量安全完成率：指标分值 1 分，评价得分 0.75 分。

县农业农村局的农业安全、农产品质量安全工作包括开展农产品质量安全检测机构考核认证、绥阳县名特优新产品收集登录、2023 年农产品检测、2023 年农产品质量安全监测。

截至 2023 年 9 月 30 日，2023 年农产品检测、农产品质量安全监测相关工作持续开展中；农产品质量安全检测机构考核合格证书已核发；绥阳县名特优新产品收集登录包括绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽阔水红茶、绥阳山银花、绥阳方竹笋五个产品，已取得绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽阔水红茶、绥阳山银花四个产品认证证书。绥阳方竹笋正在执行申报。农业安全、农产品质量安全完成率 75%。根据评分标准，扣减 0.25 分。

（5）辣椒种植换种工程完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

按照《遵义市 2022 年“辣椒换种工程”项目实施方案》的要求，绥阳县 2022 年辣椒换种工程补助计划 7.1 万亩，实际完成 7.31 万亩。辣椒种植换种工程完成率 102.96%。

（6）抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

2022 年县农业农村局计划采购、发放抗旱物资（磷酸二氢钾）18 吨，完成采购、发放抗旱物资（磷酸二氢钾）18 吨。抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率 100%。

（7）两区划定完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定工作已完成。两区划定完成率 100%。

（8）农用地分类管理划分完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

农用地分类管理划分工作已完成。农用地分类管理划分完成率 100%。

（9）第三次全国土壤普查完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

2023 年县农业农村局完成了绥阳县第三次土壤普查。第三次全国土壤普查完成率 100%。

（10）示范点建设完成率：指标分值 1 分，评价得分 1 分。

示范点建设工作包括 2022 年计划完成 15 个乡镇产业示范点建设，2022 年采购抗旱救灾油菜种子 8980 公斤，2023 年采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包，2023 年建设示范创建项目育苗大棚一个。截至现场评价日，以上工作均已完成。示范点建设完成率 100%。

2. 产出质量分析

主要从项目质量达标率进行评价，指标分值 10 分，本项目评价得分 7 分，扣 3 分，得分率 70%。

2022 年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10 个，达到质量标准且验收合格子项目 7 个。剩余 3 个子项目未完成建设或验收资料不完备，详情如下：

- (1) 2023 年农产品检测、农产品质量安全监测相关工作持续开展中；绥阳县名特优新农产品收集登录已取得四个产品认证证书，绥阳方竹笋正在执行申报。
- (2) 县农业农村局提供的 2022 年辣椒种植换种工程测产验收资料仅为“绥阳县 2022 年辣椒产业发展完成情况表”以及“绥阳县 2022 年辣椒换种工程田间测产汇总表”，评价组认为提供的测产验收资料不全，不能完整验证相关工作的质量完成情况。
- (3) 示范点建设项目中的 15 个乡镇产业示范点建设项目未见县级验收相关资料。

项目质量达标率为 70%。根据评分标准，扣减 3 分。

3. 产出时效分析

主要从完成及时性进行评价，指标分值 10 分，本项目评价得分 6.5 分，扣 3.5 分，得分率 65%。

2022 年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10 个，2022 年完成建设子项目共计 7 个。未在 2022 年完成建设的 3 个子项目如下：

- (1) 截至 2023 年 9 月 30 日，2023 年农产品检测、农产品质量安全监测相关工作持续开展中；绥阳县名特优新农产品收集登录已取得四个产品认证证书，绥阳方竹笋正在执行申报。
- (2) 绥阳县第三次土壤普查于 2023 年完成。
- (3) 2023 年完成采购马铃薯示范基地建设项目肥料 520 包，建设完成示范创建项目育苗大棚一个。

2022 年内项目建设完成率为 70%。根据评分标准，扣减 3.5 分。

(四) 效益情况分析

效益部分评价指标分值 36 分，主要从项目效益进行分析，包括助推农业产业经济发展，推进乡村振兴、农业现代化发展，农业产业化发展可持续影响，受益群众满意度四个三级指标。本项评价得分 34 分，扣 2 分，得分率 94.44%。

1. 助推农业产业经济发展：指标分值 9 分，评价得分

7 分。

2022 年农业产业化发展经费项目开展取得较为明显的经济效益,助推绥阳县农业产业经济发展成效较为明显。如县农业农村局采购油菜种子 8980 公斤,发放至全县十五个镇乡(街道),种植面积达 9 万余亩,平均亩产 150 公斤,总产量 1350 万公斤,总产值达 1.08 亿元。向风华镇牛心花海马铃薯示范点、风华镇小风砍组马铃薯示范点发放肥料,项目实施能够调动粮农种粮积极性,提高马铃薯产量;两个示范点共种植马铃薯面积 500 余亩,平均亩产 3752 斤,总产量 187.6 万斤,总产值 225.12 万元,示范点平均亩产较上年度核心种植区提高 25.06%。但 2022 年农业产业化发展经费实施的部分项目启动较晚,2023 年仍在实施中,未能完全发挥其效益。评价组结合评分标准及项目实际情况,扣减 2 分。

2. 推进乡村振兴、农业现代化发展: 指标分值 9 分,评价得分 9 分。

县农业农村局 2022 年开展农用地分类管理,抗旱物资采购、发放,水稻全程机械化示范种植完成栽插 5130 亩,农业示范点建设等项目,运用新技术、新机具示范推广和农业防灾减灾等稳产、增产技术措施,提升了绥阳粮油综合生产能力和安全保障能力,同时推进了绥阳县乡村振兴、农业现代化发展。

现场评价期间,评价组对 2022 年农业产业化发展经费

实施地项目的受益群众开展了社会问卷调查，收回有效问卷 84 份，部分调查问题结果如下表所示：

表 4-1 社会效益调查问题汇总情况表

问题	选项	选择人数	占比
您认为绥阳县农业农村局实施 2022 年水稻全程机械化示范种植,2022 年辣椒种植换种工程,2022 年烤烟种植, 农业安全、农产品质量安全检测等项目, 是否具有推动乡村振兴、农业现代化发展的作用?	推动乡村振兴、农业现代化发展的作用明显	74	88.10%
	推动乡村振兴、农业现代化发展的作用较为明显	9	10.71%
	“富民强县”, 推动农民增产、增收作用一般	1	1.19%
	无推动乡村振兴、农业现代化发展的作用	0	0.00%
您认为绥阳县农业农村局 2022 年实施的农业产业化发展项目, 是否具有深化农村改革, 建设现代农业产业体系的作用?	深化农村改革, 建设现代农业产业体系的作用明显	74	88.10%
	深化农村改革, 建设现代农业产业体系的作用较为明显	9	10.71%
	深化农村改革, 建设现代农业产业体系的作用一般	1	1.19%
	无深化农村改革, 建设现代农业产业体系的作用	0	0.00%
您认为绥阳县农业农村局 2022 年实施农业安全、农产品质量安全检测, 农用地分类管理, 发放农作物抗旱物资等项目, 是否有维护社会和谐发展, 保障人民生产、生活安全的作用?	维护社会和谐发展, 保障人民生产、生活安全的作用明显	77	91.67%
	维护社会和谐发展, 保障人民生产、生活安全的作用较为明显	6	7.14%
	维护社会和谐发展, 保障人民生产、生活安全的作用一般	1	1.19%
	无维护社会和谐发展, 保障人民生产、生活安全的作用	0	0.00%

根据问卷调查结果显示, 受访群众认为县农业农村局实施农业产业化发展项目具有明显 (含较为明显) 推动乡村振兴、农业现代化发展作用的占比为 98.81%; 认为具有明显 (含较为明显) 深化农村改革, 建设现代农业产业体系作用的占比为 98.81%; 认为具有明显 (含较为明显) 维

护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全作用的占比为 98.81%；综合测算，受访群众对项目推进乡村振兴、农业现代化发展的认可度为 98.81%。

3. 农业产业化发展可持续影响：指标分值 9 分，评价得分 9 分。

县农业农村局开展的水稻全程机械化示范种植、农用地分类管理、土壤普查、农业示范点建设、农产品检测、农产品质量安全监测等项目均能够推动农业产业化持续性发展。评价组在社会问卷调查中对可持续性发展问题进行了调查，调查结果如下表所示：

表 4-2 可持续发展调查问题汇总情况表

问题	选项	选择人数	占比
您认为绥阳县农业农村局实施 2022 年水稻全程机械化示范种植，2022 年辣椒种植换种工程，2022 年烤烟种植，农业安全、农产品质量安全检测等项目，是否具有推动农业产业化发展的可持续影响？	推动农业产业化发展的可持续影响明显	73	86.90%
	推动农业产业化发展的可持续影响较为明显	9	10.71%
	推动农业产业化发展的可持续影响一般	2	2.38%
	无推动农业产业化发展的可持续影响	0	0.00%
您认为绥阳县农业农村局 2022 年实施的农业产业化发展项目，对补齐绥阳县农业发展短板，推进绥阳县农业现代化战略，建设百姓富、宜居宜业新绥阳是否具有可持续的推动影响？	可持续的推动影响效果明显	72	85.71%
	可持续的推动影响效果较好	11	13.10%
	可持续的推动影响效果一般	1	1.19%
	无可持续的推动影响效果	0	0.00%

根据问卷调查结果显示，受访群众认为 2022 年实施的农业产业化发展项目推动农业产业化发展的可持续影响明显（含较为明显）的占比为 97.62%；认为对补齐绥阳县农

业发展短板，推进绥阳县农业现代化战略，建设百姓富、宜居宜业新绥阳具有明显（含较为明显）的可持续推动影响占比为 98.81%。综合测算，受访群众对项目实施推动农业产业化发展可持续影响的认可度为 98.21%。

4. 受益群众满意度：指标分值 9 分，评价得分 9 分。

现场评价期间，评价组对县农业农村局 2022 年度农业产业化发展经费项目进行了满意度调查，主要从项目实施必要性，是否具有助推绥阳县农业产业经济发展效益，是否有维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用等方面进行调查（详见附件 3），评价组共发放满意度调查问卷 84 份，回收 84 份，其中有效问卷 84 份，无效问卷 0 份。满意度为 96.43%。受访群众提出农村农业生产基础设施还不完善；农业产业化发展项目不全面化、单一等问题；建议加强政策宣传，确保项目质量，按时落实；对大寨村的茶叶进行规范化的种植和管理，提高茶叶品质；继续加大扶持力度等建议。

五、存在问题

（一）绩效管理体系待完善，绩效目标设置、审核及绩效自评等方面均需加强。

现场评价期间，评价组未见 2022 年度农业产业化发展经费绩效目标申报资料、绩效自评表及绩效自评报告。县农业农村局未对项目开展绩效管理相关工作，绩效管理意识较弱，不利于提高财政资源配置效率和使用效益，不利

于业务部门依据“绩效优先”原则开展工作，容易造成工作疏漏。

（二）项目预算资金分配不及时，导致预算执行率偏低，项目执行滞后。

县农业农村局年初编制预算时，未及时对 2022 年农业产业化发展经费进行预算资金分配。直至 2022 年 11 月，县农业农村局才向绥阳县人民政府呈报《绥阳县农业农村局关于批复 2022 年农业产业化发展经费分配使用方案的请示》。未及时分配项目资金，容易造成财政资金闲置沉淀，预算执行率偏低，项目执行滞后。

（三）项目资金规范管理有待加强。

项目资金使用不规范，未按照批复用途使用。截至 2023 年 8 月 22 日，项目资金用作办公费用支出 3.66 万元，用作办公室维修费用支出 1.1 万元，用作人员工资支出 0.88 万元，用作实验室保洁费支出 0.3 万元。按照《贵州省财政专项资金监管办法（试行）》，专项资金不得用于工资福利、公用经费等一般性支出。

（四）项目规范化管理有待进一步加强。

评价组现场评价期间，未见乡镇产业示范点建设项目县级验收相关资料；2022 年辣椒种植换种工程存在未严格落实《遵义市 2022 年“辣椒换种工程”项目实施方案》中“应分次进行测产验收”的要求，县农业农村局提供的测产验收资料仅为“绥阳县 2022 年辣椒产业发展完成情况表”

以及“绥阳县 2022 年辣椒换种工程田间测产汇总表”，评价组认为提供的测产验收资料不全，不能完整验证相关工作的实施情况。

六、相关建议

（一）建议建立全过程的项目预算绩效管理体系。

1. 设定绩效目标，并加强绩效目标审核。

建议县农业农村局对项目进行年度绩效目标编制，填报年度绩效目标申报表时，结合项目实际情况编制绩效目标，加强对申报绩效目标的审核，确保绩效目标及指标指向明确、细化量化、合理可行，以经审核确定的绩效目标作为绩效工作开展及自评依据。

2. 建议主管部门完善项目绩效管理体系。

建议县农业农村局完善项目绩效管理体系，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；并按照《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10 号）相关要求，制定绩效评价规章制度，在年度预算执行终了和项目实施期结束后进行绩效自评。绩效自评应能客观反映资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益成果情况等，并结合年初设定的绩效目标进行科学、合理、客观的打分评价。

（二）建议及时进行项目预算资金分配，规范预算申报管理，加快预算执行进度，提高项目资金使用效益。

建议县农业农村局提高预算编制质量，及时细化补助资金预算分配，应于年初将资金额度分配明确至各个子项目，做到测算依据科学、充分、准确。同时为充分发挥财政资金使用效益，建议各业务部门加快推进项目实施，提高项目资金预算执行进度。若有不具备实施条件等原因暂无法开展的项目，应及时对项目资金进行调整，并完善相关调整批复手续，避免造成财政资金长期沉淀，提高项目资金使用效益。

（三）建议规范项目资金管理。

建议县农业农村局对项目资金用作办公费用支出、办公室维修费用支出、人员工资支出、实验室保洁费支出事宜进行整改，规范项目资金支出，确保专款专用，使用合规。

（四）建议进一步强化项目规范化管理。

建议县农业农村局规范项目管理，对项目实施资料及时整理，并定期归档。严格按照项目管理文件要求，完成各项工作任务，确保项目资料完善，有方案、有指导、有检查、有验收、有总结。建议县农业农村局建立制度性监督机制及质量管控方案，各业务部门按照制定的监督机制及质量管控方案开展工作，并做到事前评估、事中监督、

事后检查验收。

附件：

1. 绥阳县农业农村局 2022 年度农业产业化发展经费
绩效评价指标体系及评分表
2. 绥阳县农业农村局 2022 年度农业产业化发展经费
整体支出情况表
3. 绥阳县农业农村局 2022 年度农业产业化发展经费
绩效评价满意度调查情况汇总表

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

贵州分所

2023 年 9 月 30 日

绥阳县农业农村局 2022年度农业产业化发展经费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价内容（说明）	得分	扣分	扣分说明
决策 (12)	项目立项 (4)	立项依据充分性	2.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣0.4分。	部门职责职能文件，部门中长期规划，部门有关年度工作计划及总结；项目立项背景相关会议纪要及文件，项目发展规划等。	2.00	0.00	
		立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣0.67分。	项目申报书或申报资料、评审报告，项目批复文件，可行性研究报告、专家论证文件、风险评估文件、绩效评估报告、集体决策纪要或相关文件等。	2.00	0.00	
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣0.5分。	绩效目标分解下达表、绩效目标设置表或文件、项目申报资料等。	0.00	2.00	评价组现场评价期间，未见项目绩效目标申报相关资料。
		绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣0.67分。	绩效目标分解下达表、绩效目标设置表或文件、项目申报资料等。	0.00	2.00	评价组现场评价期间，未见项目绩效目标申报相关资料。
	资金投入 (4)	预算编制科学性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣0.5分。	预算编制资料、批复文件、相关会议论证资料等。	0.50	1.50	县农业农村局年初对项目资金进行了预算编制，但评价组未见预算额度测算、资金分配及会议论证相关资料。
		资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上各项均满足得2分，一项不满足扣1分。	预算编制资料、批复文件、相关会议论证资料等。	1.00	1.00	县农业农村局年初对项目资金进行了预算编制，但评价组未见预算额度测算、资金分配及会议论证相关资料。直至2022年11月，县农业农村局才向绥阳县人民政府呈报《绥阳县农业农村局关于批复 2022年农业产业化发展经费分配使用方案的请示》。
过程 (22)	资金管理 (10)	资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 得分=资金到位率×2 实际到位资金：一定时期（项目期）内落实到实施单位的资金。 预算资金：一定时期（项目期）内预算安排到实施单位项目的资金。	预算批复文件、资金计划、资金拨付凭证等。	2.00	0.00	
		预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率×2 实际支出资金：一定时期（项目期）内项目实际拨付使用资金。	预算批复文件、资金计划、资金拨付凭证等。	0.69	1.31	截至评价基准日，本项目实际到位资金为600万元，实际支出为206.99万元，预算执行率为34.5%。
		财务管理制度健全性	3.00	项目主管部门及实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定相应的专项资金管理办法； ②资金管理办法符合财政预算、财务会计规范要求； ③已制定财务相关的管理制度； 以上各项均满足得3分，一项不满足扣1分。	财务管理、资金管理、预算管理等制度。	3.00	0.00	
		资金使用合规性	3.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各项均满足得3分，①-③项若有一项不满足扣1分；④项若在现场抽查过程中发现一例，该指标不得分。	财务管理制度、专项资金管理办法，资金拨付凭证，审计报告等。	1.00	2.00	专项资金使用存在不合规现象，截至2023年8月22日，项目资金用作办公费用支出3.66万元，用作办公室维修费用支出1.1万元，用作人员工资支出0.88万元，用作实验室保洁费支出0.3万元。按照《贵州省财政专项资金监管办法（试行）》，专项资金不得用于工资福利、公用经费等一般性支出。

绥阳县农业农村局 2022年度农业产业化发展经费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价内容（说明）	得分	扣分	扣分说明
	组织实施（12）	项目管理制度健全性	2.00	项目主管部门及实施单位项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的项目管理制度，得1分； ②项目管理制度合法、合规、完整，得1分。	项目管理等相关制度体系。	2.00	0.00	
		工作执行有效性	6.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目采购符合政府采购相关规定，招投标或竞争性谈判等相关资料齐全并及时归档； ④项目实施方案、合同书、验收报告、技术鉴定、成果报告等项目资料齐全并及时归档； ⑤项目按照实施方案进行实施，且项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等条件落实到位； ⑥主管部门对项目进行了指导、检查，且检查记录等各项资料齐全并及时归档。 以上各项均满足得6分，一项不满足扣1分。	项目调整资料及调整批复文件，招投标或竞争性谈判文件资料、中标通知书、项目实施方案、合同书、验收报告、技术鉴定文件、成果报告，项目实施过程资料（勘查、施工资料）、项目主管部门指导、检查报告、检查记录、会议纪要等。	4.00	2.00	2022年度农业产业化发展经费中的大部分子项目开展技术培训、监督检查的印证资料为照片。评价组现场评价期间，未见乡镇产业示范点建设项目县级验收相关资料；2022年辣椒种植换种工程存在未严格落实《遵义市2022年“辣椒换种工程”项目实施方案》中“应分次进行测产验收”的要求，县农业农村局提供的测产验收资料仅为“绥阳县2022年辣椒产业发展完成情况表”以及“绥阳县2022年辣椒换种工程田间测产汇总表”，评价组认为提供的测产验收资料不全，不能完整验证相关工作的实施情况。
		绩效自评情况	4.00	项目主管部门是否开展绩效评价，用以反映和考核绩效自评开展情况。	①项目主管部门开展了绩效自评工作，且出具了项目年度的绩效自评表以及自评报告，自评报告符合相关文件的质量要求得4分； ②项目主管部门未开展项目绩效自评工作，得0分； 若存在抽查的部分项目开展了绩效自评工作，部分未开展，按照项目开展绩效自评比例计分，即分值=（实际开展绩效自评的项目个数/项目总数）*4。	项目主管部门及实施单位绩效自评报告、自评表等。	0.00	4.00	评价组现场评价期间，未见项目开展绩效自评的相关资料。
产出（30）	产出数量（10）	农安县创建完成率	1.00	农安县创建的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核农安县创建产出数量目标的实现程度。	农安县创建完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：农安县创建实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的农安县创建计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		水稻全程机械化示范种植完成率	1.00	水稻全程机械化示范种植的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核2022年水稻全程机械化示范种植数量目标的实现程度。	水稻全程机械化示范种植完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年水稻全程机械化示范种植实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的2022年水稻全程机械化示范种植计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		烤烟种植保险完成率	1.00	烤烟种植保险的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核烤烟种植保险产出数量目标的实现程度。	烤烟种植保险完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年烤烟种植保险实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的烤烟种植保险计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		农业安全、农产品质量安全完成率	1.00	农业安全、农产品质量安全的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核农业安全、农产品质量安全产出数量目标的实现程度。	农业安全、农产品质量安全完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年农业安全、农产品质量安全实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的农业安全、农产品质量安全计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	0.75	0.25	截至2023年9月30日，2023年农产品检测、农产品质量安全监测相关工作持续开展中；已取得农产品质量安全检测机构考核合格证书；绥阳县名特优新农产品收集登录包括绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽胸水红茶、绥阳山银花、绥阳方竹笋五个产品，已取得绥阳鲟鱼、绥阳五倍子、绥阳宽胸水红茶、绥阳山银花四个产品认证证书。绥阳方竹笋正在执行申报。农业安全、农产品质量安全完成率75%。
		辣椒种植换种工程完成率	1.00	辣椒种植换种工程的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核辣椒种植换种工程产出数量目标的实现程度。	辣椒种植换种工程完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年辣椒种植换种工程实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的辣椒种植换种工程计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率	1.00	抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放产出数量目标的实现程度。	抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的抗旱物资（磷酸二氢钾）采购、发放计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		两区划定完成率	1.00	两区划定的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核两区划定产出数量目标的实现程度。	两区划定完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年两区划定实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的两区划定计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	

绥阳县农业农村局 2022年度农业产业化发展经费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价内容（说明）	得分	扣分	扣分说明
		农用地分类管理划分完成率	1.00	农用地分类管理划分的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核农用地分类管理划分产出数量目标的实现程度。	农用地分类管理划分完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年农用地分类管理划分实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的农用地分类管理划分计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		第三次全国土壤普查完成率	1.00	第三次全国土壤普查的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核第三次全国土壤普查产出数量目标的实现程度。	第三次全国土壤普查完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：第三次全国土壤普查实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的第三次全国土壤普查计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
		示范点建设完成率	1.00	示范点建设的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核示范点建设产出数量目标的实现程度。	示范点建设完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×1； 实际产出数：2022年示范点建设实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的示范点建设计划产出数量。	实施方案、绩效目标表、成果报告、相关评审资料，项目总结资料等。	1.00	0.00	
	产出质量（10）	项目质量达标率	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目申报资料、项目实施资料、项目成果报告、项目数据统计报告、付款凭证等。	7.00	3.00	2022年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10个，达到质量标准且验收合格子项目 7个。剩余3个子项目未完成建设或验收资料不完备。
	产出时效（10）	完成及时性	10.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①项目在计划时间内完成，得10分； ②项目在计划时间内完成 85%以上，得9分； ③项目在计划时间内完成 75%以上，得8分； ④项目在计划时间内完成 65%以上，得6.5分； ⑤项目在计划时间内完成 50%以上，得5分； ⑥项目在计划时间内完成 50%以下，得0分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	绩效目标表、项目实施方案、项目实施计划、项目实施资料、总结等。	6.50	3.50	2022年度农业产业化发展经费项目涉及子项目共计 10个，2022年完成建设子项目共计 7个。2022年内项目建设完成率为70%。
效益（36）	经济效益（9）	助推农业产业发展	9.00	项目实施对农业产业发展所带来的直接或间接影响情况。	根据项目主管部门提供的项目实施开展后，取得的经济效益证明材料，并结合绩效评价调查问卷进行分析评价；若无具体数据证明材料，使用群众对经济效益的认可度进行分析评价：①认可度≥90%，得9分；②80%≤认可度<90%，得7分；③70%≤认可度<80%，得5分；④认可度<70%，不得分。	项目实施成果类资料，绩效评价调查问卷，经济效益分析及相关支撑材料等。	7.00	2.00	2022年农业产业化发展经费项目开展取得较为明显的经济效益，助推绥阳县农业产业发展成效较为明显。但2022年农业产业化发展经费实施的部分项目启动较晚，2023年仍在实施中，未能完全发挥其效益。
	社会效益（9）	推进乡村振兴、农业现代化发展	9.00	项目实施是否能够推进乡村振兴、农业现代化发展，产生直接或者间接的社会效益。	根据项目主管部门提供的项目实施开展后，取得的社会效益证明材料，并结合绩效评价调查问卷进行分析评价；若无具体数据证明材料，使用群众对社会效益的认可度进行分析评价：①认可度≥90%，得9分；②80%≤认可度<90%，得7分；③70%≤认可度<80%，得5分；④认可度<70%，不得分。	项目实施成果类资料，绩效评价调查问卷，社会效益分析及相关支撑材料等。	9.00	0.00	
	可持续影响（9）	农业产业化发展可持续影响	9.00	项目实施对农业产业化发展是否具有可持续影响。	根据项目主管部门提供的项目实施开展后，取得的可持续影响证明材料，并结合绩效评价调查问卷进行分析评价；若无具体数据证明材料，使用群众对可持续影响的认可度进行分析评价：①认可度≥90%，得9分；②80%≤认可度<90%，得7分；③70%≤认可度<80%，得5分；④认可度<70%，不得分。	项目实施成果类资料，可持续影响分析及相关支撑材料等。	9.00	0.00	
	满意度（9）	受益群众满意度	9.00	受益群众对项目实施效果的满意程度。	①满意度90%（含）以上，得9分； ②满意度80%（含）以上，得7分； ③满意度70%（含）以上，得5分； ④满意度70%以下，得0分。	绩效评价调查问卷。	9.00	0.00	
合计			100.00				75.44	24.56	

绥阳县农业农村局2022年度农业产业化发展经费整体支出情况表

单位：元

序号	项目	预算分配资金	截至2022年12月31日 实际支付资金	截至2022年12月31日 结转结余资金	截至2023年8月22日 实际支付资金	截至2023年8月22日结 转结余资金	备注
1	农安县创建前期工作经费	600,000.00		600,000.00	170,000.00	430,000.00	
2	2022年水稻全程机械化示范种植经费	600,000.00		600,000.00	350,000.00	250,000.00	
3	2022年烤烟种植保险费	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
4	农业安全、农产品质量安全经费	400,000.00	4,598.00	395,402.00	320,766.47	79,233.53	
5	2022年辣椒种植换种工程种子款	1,570,000.00	1,569,587.50	412.50	1,569,587.50	412.50	
6	抗旱物资（磷酸二氢钾）采购款	280,800.00	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	
7	两区划定技术服务费	325,900.00		325,900.00	325,900.00	0.00	
8	农用地分类管理技术服务费	255,000.00		255,000.00	240,000.00	15,000.00	
9	第三次全国土壤普查经费	600,000.00		600,000.00	300,000.00	300,000.00	
10	示范点建设经费	1,218,300.00		1,218,300.00	1,101,379.00	116,921.00	
11	农安股及检测站差旅费		17,687.20		17,687.20		
12	农安股及检测站培训费				23,096.60		
13	实验物资采购		9,454.00		10,054.00		
14	办公费		32,058.00		36,558.00		
15	人员工资		1,200.00		8,758.96		
16	实验室保洁费		3,000.00		3,000.00		
17	办公室维修费		1,605.00		10,715.00		
18	2022年末县级财政收回资金		254.80				
合计		6,000,000.00	2,069,989.70	3,929,755.50	4,918,302.73	1,081,442.47	

绥阳县农业农村局2022年度农业产业化发展经费绩效评价满意度调查情况汇总表

题号	问题	选项	人数	比例
1	您是否居住在绥阳县？	是	84	100.00%
		否	0	0.00%
2	您认为绥阳县农业农村局实施2022年水稻全程机械化示范种植，2022年辣椒种植换种工程，油菜、马铃薯种植示范点建设，农业安全、农产品质量安全检测等项目，是否具有必要性？	是	83	98.81%
		否	0	0.00%
		不了解	1	1.19%
3	您认为绥阳县农业农村局实施2022年水稻全程机械化示范种植，2022年辣椒种植换种工程，油菜、马铃薯种植示范点建设等项目，是否具有助推绥阳县农业产业经济发展效益？	助推绥阳县农业产业经济发展效益明显	75	89.29%
		助推绥阳县农业产业经济发展效益较为明显	7	8.33%
		助推绥阳县农业产业经济发展效果一般	2	2.38%
		无助推绥阳县农业产业经济发展效果	0	0.00%
4	您认为绥阳县农业农村局实施2022年水稻全程机械化示范种植，2022年辣椒种植换种工程，油菜、马铃薯种植示范点建设，2022年烤烟种植等项目，是否有“富民强县”，推动农民增产、增收作用？	“富民强县”，推动农民增产、增收作用明显	75	89.29%
		“富民强县”，推动农民增产、增收作用较为明显	7	8.33%
		“富民强县”，推动农民增产、增收作用一般	1	1.19%
		无“富民强县”，推动农民增产、增收作用	1	1.19%
5	您认为绥阳县农业农村局实施2022年水稻全程机械化示范种植，2022年辣椒种植换种工程，2022年烤烟种植，农业安全、农产品质量安全检测等项目，是否具有推动乡村振兴、农业现代化发展的作用？	推动乡村振兴、农业现代化发展的作用明显	74	88.10%
		推动乡村振兴、农业现代化发展的作用较为明显	9	10.71%
		“富民强县”，推动农民增产、增收作用一般	1	1.19%
		无推动乡村振兴、农业现代化发展的作用	0	0.00%
6	您认为绥阳县农业农村局2022年实施农业安全、农产品质量安全检测，农用地分类管理，发放农作物抗旱物资等项目，是否有维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用？	维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用明显	77	91.67%
		维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用较为明显	6	7.14%
		维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用一般	1	1.19%
		无维护社会和谐发展，保障人民生产、生活安全的作用	0	0.00%
7	您认为绥阳县农业农村局实施2022年水稻全程机械化示范种植，2022年辣椒种植换种工程，2022年烤烟种植，农业安全、农产品质量安全检测等项目，是否具有推动农业产业化发展的可持续影响？	推动农业产业化发展的可持续影响明显	73	86.90%
		推动农业产业化发展的可持续影响较为明显	9	10.71%
		推动农业产业化发展的可持续影响一般	2	2.38%
		无推动农业产业化发展的可持续影响	0	0.00%
8	您认为绥阳县农业农村局2022年实施的农业产业化发展项目，是否具有深化农村改革，建设现代农业产业体系的作用？	深化农村改革，建设现代农业产业体系的作用明显	74	88.10%
		深化农村改革，建设现代农业产业体系的作用较为明显	9	10.71%
		深化农村改革，建设现代农业产业体系的作用一般	1	1.19%
		无深化农村改革，建设现代农业产业体系的作用	0	0.00%
9	您认为绥阳县农业农村局2022年实施的农业产业化发展项目，对补齐绥阳县农业发展短板，推进绥阳县农业现代化战略，建设百姓富、宜居宜业新绥阳是否具有可持续发展的推动影响？	可持续的推动影响效果明显	72	85.71%
		可持续的推动影响效果较好	11	13.10%
		可持续的推动影响效果一般	1	1.19%
		无可持续发展的推动影响效果	0	0.00%
10	您对绥阳县农业农村局2022年实施的农业产业化发展项目是否满意？	满意	81	96.43%
		一般	2	2.38%
		不满意	1	1.19%
11	您对绥阳县农业农村局实施的农业产业化发展项目有具体的改进意见或建议吗？	农村农业生产基础设施还不完善	1	1.19%
		继续加大扶持力度	1	1.19%
		加强政策宣传，确保质量，按时落实	1	1.19%
		建议对实体经营者给予政策及资金上的扶持	1	1.19%
		不全面化，项目单一，不具备因地制宜	1	1.19%
		建议对大寨村的茶叶进行规范化的种植和管理，提高茶叶品质	1	1.19%
		无	78	92.86%

调查问卷结论：现场评价期间，评价组共发放绥阳县卫生健康局2022年度计划生育补助资金绩效评价满意度调查问卷84份，回收84份，其中有效问卷84份，无效问卷0份。满意度为96.43%。