

绥阳县乡村振兴局 2023 年乡村振兴 村庄规划编制绩效评价报告


云南啟元管理咨询有限公司

Yunnan Qiyuan Management Consulting Co., Ltd.

绥阳县乡村振兴局 2023 年乡村振兴村庄
规划编制

绩效评价报告

报告编号：云啟咨字〔2024〕第 13 号
委托单位：绥阳县财政局
评价机构：云南啟元管理咨询有限公司
报告时间：2024 年 10 月 30 日



评价分值：76.65 评价等级：中

概 要

评价机构全称：云南啟元管理咨询有限公司 单位：万元、类、个

项目名称	2023 年乡村振兴村庄规划编制				评价年度	2024
财政主管股室	绩效管理股			联系人及联系方式	杨老师 13885289268	
主管部门	绥阳县乡村振兴局			联系人及联系方式	伏琳 17785266761	
自评方式	单位自评	自评分值		96	自评等级	优
各级资金投入总数	240	抽查资金总数		240	资金抽查占比	100%
县级财政资金拨付数	159.60	县级财政资金抽查数		159.60	县级财政资金抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数		1	项目抽查占比	100%
涉及乡镇数或项目点	7	抽查乡镇数或项目点	7	抽查区域	蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枫坝镇枫坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区	
发放调查问卷	116	有效调查问卷	116	满意度情况	相关工作人员满意度 84.38% 社会群众满意度 97.22%	
绩效目标实现情况	县乡村振兴局已完成了蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枫坝镇枫坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区 7 个乡村振兴试点村的规划编制，提交绥阳县自然资源局组织专家审核通过，成本控制率 99.85%，推动优化产业布局，促进产业升级，但公众参与度不高，社会群众满意度 84.38%，相关工作人员满意度 97.22%。					
评价问题简要情况	（一）公众参与度不高，基础工作不到位 村民作为村庄的主体，对规划内容不了解，缺乏有效的信息沟通渠道，村民对村规划的内容、进程等了解有限。检查规划编制成果资料时发现枫坝镇枫坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷 10 份，回收 6 份，调研数量较少，难以全面反映全体村民的需求，可能导致规划结果存在偏差，不能准确地涵盖不同年龄、性别、职业等群体的实际需求；蒲场镇高坊子村未见调研入户情况，难以获取村民最真实、最具体的需求和意见；洋川街道民兴村无居民需求情况，可能导致规划的内容与居民的生活脱节，无法解决居民面临的实际问题；调查问卷反馈村庄规划知晓率为 58.75%，知晓率较低，但在村规划村民参与度调查中 72.50% 的被调查对象愿意参与规划编制工作，主要由于信息渠道不畅，宣传力度不足，村民参与度不高，驻村调研、入户访谈不到位，导致规划可持续性差。 （二）项目档案管理不到位					

	未能有效落实项目跟踪管理、档案管理、监督检查、信息公开等各项工作，现场检查发现7个村规划编制各类文件、图纸、数据等未能全部收集归档，缺乏统一的档案分类标准和整理方法，使得档案资料杂乱无章，不同类型的文件混放在一起，查找起来十分困难，降低了工作效率。 （三）绩效管理工作有待加强 绩效管理意识薄弱，设置的绩效目标未明确项目预期产出效益，也未完整表述项目具体实施内容，无法细化分解为具体的绩效指标。未区分年度目标和总体目标的差异，难以对规划的进展情况进行准确评估，没有明确的年度目标作为阶段性考核依据，无法及时了解规划的实施进度是否符合预期，也难以发现问题并及时调整策略。
评价问题 简要建议	（一）提高村规划公众参与度，落实基础工作 一是加强村规划的宣传教育，通过举办讲座、发放宣传资料、开展主题活动等方式，让村民了解村规划的重要性的对自己生活的影响。二是拓宽参与渠道，利用多种信息传播渠道，如村务公开栏、微信公众号、短信平台等，及时向村民发布村规划的相关信息，让村民了解规划的内容和进程。三是建立健全村民参与机制，鼓励村民积极参与村庄规划的制定和实施，组织村民代表参与规划讨论和决策，充分听取村民的意见和建议。四是落实驻村调研、入户访谈等基础工作，制定详细巩固走计划，明确调研的目标、范围、时间安排和具体步骤，分析民意需求，对已审核通过的7个村规划再次进行规划内容检查，补充样本量，确保规划真正符合村民的实际生活需求。 （二）加强项目管理流程，提高管理水平 一是加强档案收集工作。明确档案收集范围，制定详细的档案收集清单，确保村规划编制过程中的各类文件、图纸、数据等都能及时归档。二是建立档案收集责任制，明确各部门、各环节的档案收集任务，确保档案收集工作的全面性和及时性。三是制定统一的档案分类标准和整理方法，按照规划编制的不同阶段、文件类型等进行分类整理，提高档案的有序性。四是对档案进行数字化处理，建立电子档案数据库，提高档案的管理效率和利用便捷性。 （三）加强预算绩效管理工作 建议县乡村振兴局从资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等方面进一步梳理项目功能，并根据项目年初计划的目标任务，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式全面具体的设置项目绩效目标。同时，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时确定绩效指标值，所确定的指标值应可考核、可衡量。
评价结果 应用建议	（一）对发现问题进行利用 一是依据绩效评价结果，及时调整村规划的目标和策略。如果某些方面的绩效未达到预期，可以重新审视目标的合理性和可行性，对目标进行适当修正或调整实施策略，以确保规划更加符合实际情况，尤其是本次评价涉及的已审核通过的7个村规划，需再次进行规划内容检查，补充样本量，确保规划真正符合村民的实际生活需求。

二是绩效评价结果向公众公开，增强公众对村规划的信任和支持。通过公开绩效评价结果，让村民了解村庄规划的实施情况和效果，提高他们的参与积极性和满意度。利用绩效评价结果，征求公众意见和建议。邀请村民对绩效评价结果进行讨论和分析，听取他们的意见和建议，以便更好地改进村庄规划和建设工作。以绩效评价结果为契机，加强与公众的沟通和合作。通过与村民的互动交流，共同探讨村庄的发展方向和重点项目，形成合力，共同推动村庄的发展。 （二）持续开展全面绩效评价 通过本次绩效评价工作的开展，进一步了解项目开展情况及绩效目标完成情况，初步形成对项目的评价体系，建议县乡村振兴局对单位其他项目持续开展全面绩效评价，以更好地为资金预算及项目管理提供参考建议。			
评价时间	2024 年 7 月 4 日-2024 年 10 月 30 日	评价机构报告编号	云啟咨字〔2024〕第 13 号
项目主评人（签字） 及联系方式		法定代表人（签字） 及联系方式	

摘 要

受绥阳县财政局委托，云南啟元管理咨询有限公司于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日对绥阳县乡村振兴局（以下简称“县乡村振兴局”）管理的 2023 年乡村振兴村庄规划编制项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

为贯彻落实《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》《关于进一步做好村庄规划工作的意见》《中共贵州省委 贵州省人民政府关于印发〈贵州省建设巩固脱贫攻坚成果样板区实施方案〉的通知》《贵州省乡村建设行动实施方案（2023—2025 年）》《进一步加强“四美农家·美丽乡村”规划建设专项实施方案》等相关文件要求，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，聚焦农业、农村、农民全面发展，以改革为主线，推进现代化，助力农民增收，中共绥阳县委 绥阳县人民政府印发了《绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案》结合本地区实际，提出了具体的政策措施和工作重点，按照“资源禀赋优、产业基础强、农民意愿高，可示范可推广、可复制，创建一个成熟一个”的要求，创建巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴示范点省级 1 个、市级 5 个、县级 13 个，提升乡村治理体系和治理能力现代化水平，2023 年县乡村振兴局开展了 5 个市级、2 个县级示范村的村庄规划编制。2023 年乡村振兴村

庄规划编制安排资金 240 万元，支出 159.60 万元。

二、绩效评价综合情况及结论

2023 年乡村振兴村庄规划编制绩效评价得分 76.65 分，评价等级为“中”。

截至评价日，县乡村振兴局已完成了 7 个乡村振兴试点村的规划编制工作，绥阳县自然资源局组织专家评审，并出具审核意见。通过项目的实施，推动了产业升级与优化，明确了村庄的发展方向和优势资源。但也存在项目管理不规范，程序执行不到位，群众参与度不高，预算绩效管理工作有待加强等问题。

三、存在问题

（一）公众参与度不高，基础工作不到位

村民作为村庄的主体，对规划内容不了解，缺乏有效的信息沟通渠道，村民对村规划的内容、进程等了解有限。检查规划编制成果资料时发现枳坝镇枳坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷 10 份，回收 6 份，调研数量较少，难以全面反映全体村民的需求，可能导致规划结果存在偏差，不能准确地涵盖不同年龄、性别、职业等群体的实际需求；蒲场镇高坊子村未见调研入户情况，难以获取村民最真实、最具体的需求和意见；洋川街道民兴村无居民需求情况，可能导致规划的内容与居民的生活脱节，无法解决居民面临的实际问题；调查问卷反馈村庄规划知晓率为 58.75%，知晓率较低，但在村规划村民

参与度调查中 72.50%的被调查对象愿意参与规划编制工作，主要由于信息渠道不畅，宣传力度不足，村民参与度不高，驻村调研、入户访谈不到位，导致规划可持续性差。

（二）项目档案管理不到位

未能有效落实项目跟踪管理、档案管理、监督检查、信息公开等各项工作，现场检查发现 7 个村规划编制各类文件、图纸、数据等未能全部收集归档，缺乏统一的档案分类标准和整理方法，使得档案资料杂乱无章，不同类型的文件混放在一起，查找起来十分困难，降低了工作效率。

（三）绩效管理工作有待加强

绩效管理意识薄弱，设置的绩效目标未明确项目预期产出效益，也未完整表述项目具体实施内容，无法细化分解为具体的绩效指标。未区分年度目标和总体目标的差异，难以对规划的进展情况进行准确评估，没有明确的年度目标作为阶段性考核依据，无法及时了解规划的实施进度是否符合预期，也难以发现问题并及时调整策略。

四、相关建议

（一）提高村规划公众参与度，落实基础工作

一是加强村规划的宣传教育，通过举办讲座、发放宣传资料、开展主题活动等方式，让村民了解村规划的重要性的对自己生活的影响。二是拓宽参与渠道，利用多种信息传播渠道，如村务公开栏、微信公众号、短信平台等，及时向村民发布村

规划的相关信息，让村民了解规划的内容和进程。三是建立健全村民参与机制，鼓励村民积极参与村庄规划的制定和实施，组织村民代表参与规划讨论和决策，充分听取村民的意见和建议。四是落实驻村调研、入户访谈等基础工作，制定详细巩固走计划，明确调研的目标、范围、时间安排和具体步骤，分析民意需求，对已审核通过的7个村规划再次进行规划内容检查，补充样本量，确保规划真正符合村民的实际生活需求。

（二）加强项目管理流程，提高管理水平

一是加强档案收集工作。明确档案收集范围，制定详细的档案收集清单，确保村规划编制过程中的各类文件、图纸、数据等都能及时归档。二是建立档案收集责任制，明确各部门、各环节的档案收集任务，确保档案收集工作的全面性和及时性。三是制定统一的档案分类标准和整理方法，按照规划编制的不同阶段、文件类型等进行分类整理，提高档案的有序性。四是对档案进行数字化处理，建立电子档案数据库，提高档案的管理效率和利用便捷性。

（三）加强预算绩效管理

建议县乡村振兴局从资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等方面进一步梳理项目功能，并根据项目年初计划的目标任务，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式全面具体的设置项目绩效目标。同时，对绩效目标进行细化、分解，

全面完整反映绩效目标，规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时确定绩效指标值，所确定的指标值应可考核、可衡量。

五、绩效评价结果应用建议

（一）对发现问题进行整改

一是依据绩效评价结果，及时调整村规划的目标和策略。如果某些方面的绩效未达到预期，可以重新审视目标的合理性和可行性，对目标进行适当修正或调整实施策略，以确保规划更加符合实际情况，尤其是本次评价涉及的已审核通过的7个村规划，需再次进行规划内容检查，补充样本量，确保规划真正符合村民的实际生活需求。

二是绩效评价结果向公众公开，增强公众对村规划的信任和支持。通过公开绩效评价结果，让村民了解村庄规划的实施情况和效果，提高他们的参与积极性和满意度。利用绩效评价结果，征求公众意见和建议。邀请村民对绩效评价结果进行讨论和分析，听取他们的意见和建议，以便更好地改进村庄规划和建设工作。以绩效评价结果为契机，加强与公众的沟通和合作。通过与村民的互动交流，共同探讨村庄的发展方向和重点项目，形成合力，共同推动村庄的发展。

（二）持续开展全面绩效评价

通过本次绩效评价工作的开展，进一步了解项目开展情况

及绩效目标完成情况，初步形成对项目的评价体系，建议县乡村振兴局对单位其他项目持续开展全面绩效评价，以更好地为资金预算及项目管理提供参考建议。

评审机构项目主要成员

云南啟元管理咨询有限公司：

姓 名	职 务	执业（从业）资格	职 称
唐春艳	项目负责人	注册会计师	中级会计师
张兴婷	项目主评人		中级会计师
张艳琼	项目组长		初级会计师
李建兵	项目组长		
何平	项目成员		
李婷	项目成员		初级会计师

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算资金到位及使用情况	3
(三) 组织实施	3
(四) 项目绩效目标情况	5
(五) 其他可能对绩效产生重要影响的情况	7
二、绩效评价组织情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效评价对象及范围	8
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样	8
(四) 绩效评价工作过程	13
三、绩效评价综合情况及结论	15
(一) 绩效评价综合结论	15
(二) 绩效目标实现情况	16
四、绩效评价情况分析	18
(一) 决策情况分析	18
(二) 过程情况分析	20
(三) 产出情况分析	21
(四) 效益情况分析	22
五、存在问题及原因分析	25
(一) 公众参与度不高，基础工作不到位	25
(二) 项目档案管理不到位	25
(三) 绩效管理工作有待加强	26
六、针对问题提出的建议	26
(一) 提高村规划公众参与度，落实基础工作	26
(二) 加强项目管理流程，提高管理水平	27
(三) 加强预算绩效管理工作	27
七、绩效评价结果应用建议	27
(一) 对发现问题进行利用	28
(二) 持续开展全面绩效评价	28
八、其他需说明的问题	28

绥阳县乡村振兴局 2023 年乡村振兴村庄规划 编制绩效评价报告

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（黔财绩〔2020〕10号）、《中共遵义市委 遵义市人民政府关于印发〈遵义市全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（遵委〔2020〕42号）、《绥阳县人民政府办公室关于印发〈绥阳县预算绩效管理暂行办法〉的通知》（绥府办发〔2020〕26号）及《绥阳县财政局关于印发〈绥阳县预算支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（绥财通〔2023〕57号）等文件的要求，绥阳县财政局（以下简称“县财政局”）委托云南啟元管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月4日至2024年10月30日对绥阳县乡村振兴局（以下简称“县乡村振兴局”）开展的2023年乡村振兴村庄规划编制开展绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

作为国土空间规划体系重要的组成部分，村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是对乡村地区国土空间保护、开发、利用、修复的空间部署及时序安排、是实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行

各项建设的依据。村庄规划是原村庄土地利用规划、村庄建设规划、传统村落保护发展规划等各类村庄规划的有机融合，是“多规合一”的实用性村庄规划。

乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重要任务。村规划作为实施乡村振兴战略的重要手段，能够明确乡村发展的目标、路径和重点任务，为乡村振兴提供科学的指导和保障，通过规划合理布局产业，推动农业现代化，促进农村一二三产业融合发展，增加农民收入。随着城市化进程的加快，农村人口外流，老龄化、空心化问题日益突出。村规划可以引导农村产业发展，创造就业机会，吸引人口回流，促进农村经济的可持续发展。面对乡村的发展的挑战和机遇，国家相继出台了《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等一系列支持农村发展的政策文件，明确了实施乡村振兴战略的总体要求、目标任务和基本原则，为项目提供了宏观政策指导。为贯彻落实《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》《关于进一步做好村庄规划工作的意见》《中共贵州省委 贵州省人民政府关于印发〈贵州省建设巩固脱贫攻坚成果样板区实施方案〉的通知》《贵州省乡村建设行动实施方案（2023—2025 年）》《进一步加强“四美农家·美丽乡村”规划建设专项实施方案》等相关文件要求，推进“多规合一”实

用性村庄规划编制，聚焦农业、农村、农民全面发展，以改革为主线，推进现代化，助力农民增收，中共绥阳县委 绥阳县人民政府印发了《绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案》结合本地区实际，提出了具体的政策措施和工作重点，按照“资源禀赋优、产业基础强、农民意愿高，可示范可推广、可复制，创建一个成熟一个”的要求，创建巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴示范点省级 1 个、市级 5 个、县级 13 个，提升乡村治理体系和治理能力现代化水平，2023 年县乡村振兴局开展了 5 个市级、2 个县级示范村的村庄规划编制。

（二）预算资金到位及使用情况

1. 资金下达

根据《绥阳县财政局 县乡村振兴局关于下达 2023 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（绥财农〔2023〕7 号）文件下达绥阳县 2023 年乡村振兴村庄规划编制资金 240 万元。

2. 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日共计支出 159.60 万元，均为规划编制服务费。

（三）组织实施

1. 职责分工

县自然资源局：负责做好技术指导、业务培训、基础数据和资料提供等工作，构建“多规合一”村庄规划数字化管理系

统，具体负责底图数据的提供：主要包括各行政村（社区）第三次国土调查数据、生态保护红线、永久基本农田控制线；负责审查村庄规划成果，组织专家评审及报批工作。

县农业农村局：提出农村产业发展、农业基础设施建设等方面的需求和建议；参与村规划中有关农业产业布局、农村土地流转等内容的编制；负责农村人居环境整治等工作与村规划的衔接。

县住建局：指导村庄建筑风貌管控和农房建设管理；提供农村住房建设的技术标准和规范；参与村规划中有关村庄建设规划的审查。

县乡村振兴局：负责巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略项目实施与村庄规划有机融合，做好乡村振兴建设项目、精品示范村和美丽村庄规划编制工作的顺利推进；指导各乡镇扶贫开发办公室全程参与实用性村庄规划编制工作，结合县、乡产业发展规划编制各村产业发展规划；做好财政衔接资金补助脱贫村村庄规划编制项目工作；负责村规划编制的组织协调工作，落实专人负责与规划编制单位的沟通对接；协助收集村庄人口、土地、产业、基础设施等方面的基础资料。

重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司：按照相关法律法规和技术标准，开展村规划的编制工作；深入研究村庄的发展现状和问题，提出科学合理的规划方案；为政府部门、乡镇和村庄提供规划技术咨询服务；解答村民关于村规划的疑问和

困惑；提交高质量的村规划成果，包括规划文本、图件和说明书等。

2. 管理制度

县乡村振兴局制定了《绥阳县乡村振兴局财务管理制度》《绥阳县乡村振兴局合同管理制度》《绥阳县乡村振兴局预算绩效管理制度》《绥阳县乡村振兴局政府采购管理制度》，分别规范了财务审批、合同管理、预算绩效管理、采购管理程序，但均未制定单独的项目管理办法。

（四）项目绩效目标情况

1. 批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况

（1）批复（下达）的绩效目标

总体目标：资金用于乡村振兴村庄规划设计服务费，为打造乡村振兴“四在农家·美丽乡村”提供科学的实施方案，确保乡村振兴集成示范点建设达标，符合政策要求。

年度目标：资金用于乡村振兴村庄规划设计服务费，为打造乡村振兴“四在农家·美丽乡村”提供科学的实施方案，确保乡村振兴集成示范点建设达标，符合政策要求，规划设计达到最佳效果。

（2）批复（下达）的绩效指标

①产出数量指标：完成示范点乡村振兴规划编制个数 ≥ 7 个、规划设计乡镇个数 ≥ 5 个；

②产出质量指标：规划评审编制通过率 100%、规划编制设

计可执行率 100%;

③产出时效指标: 规划编制规定时限完成率 100%;

④产出成本指标: 项目或定额成本控制率 100%;

⑤社会效益指标: 覆盖受益人群人数 ≥ 2000 人;

⑥生态效益指标: 生态环境改造有效率 ≥ 95%;

⑦服务对象满意度指标: 群众对村庄规划满意度 ≥ 90%、
群众对项目实施满意度 ≥ 90%。

详细内容在附件 1-1 《预算申报的绩效目标表》

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

评价工作组通过前期实地调研, 以及与县乡村振兴局、县财政局等单位有效沟通, 对项目资金的功能进行了初步梳理, 包括资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等, 明确了项目在一定时期内的总体产出和效益, 以定性和定量相结合的方式确定项目所需实现的目标, 并将其进行细化分解, 从中总结提炼出了最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标, 调整后的绩效情况详见表 1:

表1: 调整后的绩效目标表

总体目标	根据《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发<绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案>的通知》（绥党农〔2023〕1号）文件要求, 县乡村振兴局 2023 年完成示范点乡村振兴规划编制 7 个, 充分听取村民诉求和意见, 推动优化产业布局, 促进产业升级, 增加就业机会, 群众满意度和相关工作人员满意度不低于 90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	数量指标	示范点乡村振兴规划编制完成率	100%	是否按照工作计划 2023 年完成 7 个乡村振兴试点村规划编制。
	质量指标	规划成果符	100%	编制完成的村规划成果是否符合相关

		合规率		规范和标准。 规划成果符合规范率=符合规范的村规划数量/完成的村规划总数 × 100%。
		专家评审通过率	100%	村规划编制成果是否通过专家评审。 专家评审通过率=通过专家评审的村规划数量/提交评审的村规划数量 × 100%。
	时效指标	项目推进及时率	100%	项目是否按照计划进度完成规划编制工作 按时完成的村规划编制数量 / 计划编制的村规划数量 × 100%
	成本指标	成本控制率	100%	成本控制率=[实际成本/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目预算为参考。
效益	社会效益指标	产业升级与优化	推进	①是否引导传统农业向现代农业转型,发展特色农业、生态农业和休闲农业。 ②是否明确村庄的发展方向和优势资源。
		农民意愿	充分听取	是否充分听取村民诉求和意见。 ①是否驻村调研、入户访谈,深入了解村民的真实想法和诉求,找准规划重点,确保规划符合村民意愿。 ②通过调查问卷反映当地村民对村规划编制的知晓情况。
	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题,对社会群众进行问卷调查,根据调查问卷结果计算。
		相关工作人员满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题,对项目单位工作人员进行问卷调查,根据调查问卷结果计算。

(五) 其他可能对绩效产生重要影响的情况

无。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

根据《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发〈绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案〉的通知》（绥党农〔2023〕1号）任务要求及申报的绩效目标、评价指标及标准，运用科学的评价方法，对本项目涉及的资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以便衡量资金的使用绩效，分析资金使用是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进资金支出管理，提高资金的使用效益。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2023 年乡村振兴村庄规划编制资金。评价范围为项目资金使用情况、项目开展情况、项目实施效果及实施后相关工作人员、社会群众对项目满意度评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、

相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

经评价组与县乡村振兴局充分沟通后，在采用原资金批复的绩效指标基础上重新调整为一套指标体系，优化了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度指标。本次绩效评价指标体系具体设置如下：

一级指标 4 个：包括决策（15 分）、过程（20 分）、产出（35 分）、效益（30 分）；二级指标 11 个：包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度；三级指标 19 个。

详见附件 2《绩效评价指标体系及评分表》

（2）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建。本次主要考虑乡村振兴村庄规划编制的实施背景、评价年度各项目实施内容与实施情况、项目编制周期、资金下达

时间差异等因素，征求项目实施主管部门意见，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的重要程度（任务完成情况、实施效果、资金使用情况等），确定各评价指标的分值权重。具体为决策指标权重为 15%；过程指标权重为 20%；产出指标权重为 35%；效益指标权重为 30%。

（3）指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效益四个方面，作为一级指标对 2023 年乡村振兴村庄规划编制资金执行成效及各项绩效目标的实现程度进度进行全面绩效评价。

“决策”主要考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性，评价预算编制和资金分配是否科学合理。

“过程”主要围绕业务管理和财务管理为主线展开，依据相关资金管理和项目管理设计考核点，评价项目预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等。

“产出”指标是根据项目特点和立项背景、目的、项目实施内容、预期产出设计的个性指标。“产出”指标从“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”四个方面考核是否达到项目实施的相关产出要求，设置“示范点乡村振兴规划编制完成率”考核项目是否按照编制要求完成示范点规划编制工作任务

务；设置“规划成果符合规范率、专家评审通过率”指标，考核规划成果符合相关规范和标准，是否通过专家评审；设置“项目推进及时率”指标，考核是否按合同及时推进规划编制工作；设置“成本控制率”指标，考核项目实施是否控制在预算范围。

“效益”指标综合反映项目实施后项目效益的实现程度，分别从社会效益、满意度两个方面，设置“产业升级与优化”指标，考核项目实施后村规划编制完成后是否推动产业升级与优化；设置“农民意愿”指标，考核村庄规划编制是否充分听取村民诉求和意见，是否驻村调研、入户访谈，深入了解村民的真实想法和诉求；设置“相关工作人员满意度、社会群众满意度”指标，考核相关工作人员、社会群众对项目实施效果的满意程度。

3. 绩效评价方法

本次评价综合采用的方法主要包括比较法、实地调查法、公众评判法、综合评价法等。具体方式方法如下：

（1）比较法。一方面，对不同示范点规划编制进行横向对比，分析不同地点规划编制在项目开展中有关开展质量、成本、时效等方面的管理情况；另一方面，依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，批复的绩效目标、实际项目开展等资料进行纵向对比，通过对比项目预期目标和实际产出与效益，分析项目产出数量、质量的完成情况，分析项目实施产生的社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行

逐一分析、对比分析项目预期目标的实现情况。

（2）实地调查法。本次评价拟对抽取的部分项目开展实地调查，在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系、设计基础数据采集表，拟定资料清单和实地调研清单向项目有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

（3）公众评判法。通过现场调查、座（访）谈及二维码发放电子调查问卷等方式，了解规划编制过程中存在问题，以及项目开展后对当地社会、经济、群众生产生活等各方面的正（负）面影响，同时获取相关工作人员、社会群众对项目开展的满意度评价、项目改进意见建议。评价组也将调查、座（访）谈及调查问卷获取的数据作为项目开展成效、综合满意度提供定性定量评价的依据。

（4）综合评价法。从县乡村振兴局获取项目立项政策文件、预算批复、项目管理和资金管理办法、自评报告、项目规划方案、资金收支会计账簿等资料，通过查阅资料了解项目开展情况和绩效目标的实现情况，为评价工作收集充分、有效的证据。综合从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准有四大类，分别为国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。本次绩效评价中主要使用两大标准进行评价：

（1）申报标准：县乡村振兴局申报年度绩效时设置相应的绩效目标及绩效指标。因此，在评价中目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、产出、效益等指标，均可按照申报标准进行评价。

（2）地方标准：对部分没有申报参考依据的指标，主要用地方标准进行评价等。如：《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发〈绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案〉的通知》（绥党农〔2023〕1号）等。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

5. 绩效评价抽样

为了保证本次评价的质量，在项目实施过程中，将对项目进行抽查，检查了7个村庄规划编制情况，抽样率100%。

（四）绩效评价工作过程

1. 开展前期调研

在接受委托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时向县财政局、县乡村振兴局了解项目的基本情况，包括项目实施背景、实施内容、预算安排、组织实施流程、资金拨付情况、项目进度、绩效自评等，并收集相关文件资料组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度及文件规定，力求对项目全方位了解。

2. 实施方案编制

结合本项目前期调研情况及县财政局、县乡村振兴局的要求，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与专家进行交流，根据反馈意见修改后，提交县财政局和县乡村振兴局征求意见，并根据反馈意见修改完善，形成最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

3. 实地评价

一是与项目实施单位的人员进行访谈，了解项目的立项、管理和绩效情况，探讨总结项目亮点经验、存在的困难和问题以及相应的解决对策。二是收集和查阅项目申报、立项、资金管理、项目管理、项目进度、项目成果及项目验收等有关文件资料，核实资金使用和管理情况、检查项目进度、评价项目成果，对重要数据和资料，通过复印、扫描、拍照及收集原件等方式留存，并对其进行整理分析。三是通过问卷调查的方式，了解项目相关工作人员、社会群众对 2023 年乡村振兴村庄规

划编制项目实施情况的满意度。四是依据绩效评价指标对 2023 年乡村振兴村庄规划编制项目进行评价、打分，及时完整地收集整理、统计分析相关资料，完成实地评价工作。

4. 分析评价及报告撰写

项目组根据绩效评价的原理和县财政局的要求，对采集的数据进行整理、分析后提炼结论，撰写报告，并与县乡村振兴局沟通，确保每个观点均有理有据后，形成绩效评价报告征求意见稿后提交县财政局，后期按照县财政局意见建议修改完善，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

2023 年乡村振兴村庄规划编制绩效评价得分 76.65 分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见表 2：

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13	86.67%
过程	20	10.65	53.25%
产出	35	35	100%
效益	30	18	60%
合计	100	76.65	76.65%

评价结论：截至评价日，县乡村振兴局已完成蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枳坝镇枳坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区 7 个乡村振兴

试点村的规划编制工作，绥阳县自然资源局组织专家评审并出具了村规划专家意见。通过项目的实施，推动了产业升级与优化，明确了村庄的发展方向和优势资源。但也存在项目管理不规范，程序执行不到位，群众参与度不高，预算绩效管理工作有待加强等问题。

(二) 绩效目标实现情况

项目绩效目标基本完成，细化分解的 7 项绩效指标中，8 项全部完成，1 项部分完成，1 项未完成。绩效目标及指标完成情况详见表 3：

表 3：绩效目标及指标完成情况

总体目标		总体目标完成情况	
根据《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发<绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案>的通知》（绥党农〔2023〕1号）文件要求，县乡村振兴局2023年完成示范点乡村振兴规划编制7个，充分听取村民诉求和意见，推动优化产业布局，促进产业升级，增加就业机会，群众满意度和相关工作人员满意度不低于90%。		县乡村振兴局已完成了蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枫坝镇枫坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区7个乡村振兴试点村的规划编制，提交绥阳县自然资源局组织专家审核通过，成本控制率99.85%，推动优化产业布局，促进产业升级，但公众参与度不高，社会群众满意度84.38%，相关工作人员满意度97.22%。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
示范点乡村振兴规划编制完成率	100%	已完成	截至评价日，县乡村振兴局已完成了蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枫坝镇枫坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区7个乡村振兴试点村的规划编制，完成率100%
规划成果符合规范率	100%	已完成	截至评价日，7个村庄规划成果已提交绥阳县自然资源局审核通过，规划成果符合规范率100%

专家评审通过率	100%	已完成	截至评价日,绥阳县自然资源局已组织专家对 7 个村庄规划成果进行了评审,并出具了评审意见,专家评审通过率 100%。
项目推进及时率	100%	已完成	2023 年 7 月 25 日,县乡村振兴局与重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司签订了规划编制合同,2023 年 11 月 22 日绥阳县自然资源局组织专家评审,项目推进及时率 100%
成本控制率	100%	已完成	项目预算资金 240 万元,采购预算 199.80 万元,合同金额 199.50 万元,成本控制率 99.85%。
产业升级与优化	推进	已完成	查看 7 个村庄规划编制成果资料,内容均包含引导传统农业向现代农业转型,发展特色农业、生态农业和休闲农业,明确村庄的发展方向和优势资源内容。在对村规划将会产生效果情况调查中 88.89%的被调查对象认为规划可以促进产业发展,提高村民收入,83.33%的被调查对象认为规划可以改善基础设施,提升生活质量,72.22%的被调查对象认为规划可以加强生态保护,美化村庄环境,55.56%的被调查对象认为规划可以吸引外商投资,带动经济增长;对规划内容调查中 92%的被调查对象对基础设施建设(道路、水电等)满意,80%的被调查对象对公共服务设施(学校、医院、文化场所等)满意,76%的被调查对象对环境保护措施满意,68%的被调查对象对产业发展规划满意,58%的被调查对象对住宅规划布局满意。

农民意愿	充分听取	部分完成	查看规划编制成果资料,枳坝镇枳坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷 10 份,回收 6 份,蒲场镇高坊子村未见调研入户情况,洋川街道民兴村无居民需求情况;通过调查问卷 17 题“您是否了解村庄的规划内容”反映 35%的被调查对象非常了解村庄的规划内容,23.75%的被调查对象了解一些村庄的规划内容,32.50%的被调查对象不太了解村庄的规划内容,8.75%的被调查对象完全不了解村庄的规划内容,综合知晓率为 58.75%。
社会群众满意度	≥90%	未完成	收回社会群众调查问卷 80 份,综合满意度为 84.38%。
相关工作人员满意度	≥90%	已完成	收回相关工作人员调查问卷 36 份,综合满意度为 97.22%。

四、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析

此项评价满分为 15 分,绩效评价得分 13 分,得分率为 86.67%,具体分析如下:

1. 项目立项

项目立项下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标,指标权重 5 分,实际得分 5 分,得分率 100%。

(1) 立项依据充分性指标分值 2 分,实际得分 2 分,得分率 100%。本项目按照《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》《关于进一步做好村庄规划工作的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于印发〈贵州省建设巩固脱贫攻坚成果样板区实施方案〉的通知》《贵州省乡村建设行动实施方案(2023

—2025 年）》《进一步加强“四美农家·美丽乡村”规划建设专项实施方案》《绥阳县建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区工作方案》等相关文件要求设立，与县乡村振兴局职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。项目由县委乡村振兴领导小组办公室牵头组织县乡村振兴、统战、发改、财政、人社、交通、农业农村、林业、水务等部门会商，形成《绥阳县 2023 年中央、省、县本级财政衔接资金分配建议方案》，经县委乡村振兴领导小组审定。县乡村振兴局根据相关政策文件和项目方案组织编制示范点规划编制工作，立项程序规范。

2. 绩效目标

绩效目标指标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 4 分，得分率 80%。

（1）绩效目标合理性指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性指标分值 3 分，实际得分 2 分，得分率 66.67%。扣分原因及相关说明：项目设置的绩效目标无法细化分解为具体的绩效指标。

3. 资金投入

资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标，指标权重 5 分，实际得分 4 分，得分率 80%。

（1）预算编制科学性指标分值 3 分，实际得分 2 分，得分率 66.67%。扣分原因及相关说明：未提供项目测算资料，测算依据不充分。

（2）资金分配合理性指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。县乡村振兴局按照村庄规划编制要求开展编制工作，资金均用于规划编制，与地方实际情况相符。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 10.65 分，得分率 53.25%，具体分析如下：

1. 资金管理

资金管理指标下设预算执行率、资金使用合规性 2 个三级指标，指标权重 10 分，实际得分 5.65 分，得分率 56.50%。

（1）预算执行率指标分值 5 分，实际得分 0.65 分，得分率 13%。扣分原因及相关说明：截至评价日，项目预算安排 240 万元，实际支出 159.60 万元，预算执行率 66.50%。

（2）资金使用合规性指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。项目资金按照《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2022〕13 号）、《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（黔财农〔2022〕126 号）使用，符合预算批复和合同规定的

用途。

2. 组织实施

组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标，指标权重 10 分，实际得分 5 分，得分率 50%。

（1）管理制度健全性指标分值 4 分，实际得分 2 分，得分率 50%。扣分原因及相关说明：县乡村振兴局按照《绥阳县乡村振兴局财务管理制度》对“2023 年乡村振兴村庄规划编制”的资金进行管理，但未单独制定相关的资金、业务管理制度。

（2）制度执行有效性指标分值 6 分，实际得分 3 分，得分率 50%。扣分原因及相关说明：现场检查发现，项目档案未归集管理，档案混乱；未对项目开展验收工作，无验收资料。

（三）产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 35 分，绩效评价得分 35 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 产出数量

示范点乡村振兴规划编制完成率指标分值 9 分，实际得分 9 分，得分率 100%。截至评价日，县乡村振兴局已完成了蒲场镇新场村、蒲场镇高坊子村、枫坝镇枫坝社区、郑场镇清源村、小关乡小关村、洋川街道民兴村、洋川街道雅泉社区 7 个乡村振兴试点村的规划编制，完成率 100%。

2. 产出质量

下设规划成果符合规范率、专家评审通过率 2 个三级指标，

指标权重 9 分，实际得分 9 分，得分率 100%。

(1) 规划成果符合规范率指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。截至评价日，7 个村庄规划成果已提交绥阳县自然资源局审核通过，规划成果符合规范率 100%。

(2) 专家评审通过率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。截至评价日，绥阳县自然资源局已组织专家对 7 个村庄规划成果进行了评审，并出具了评审意见，专家评审通过率 100%。

3. 产出时效

项目推进及时率指标分值 9 分，实际得分 9 分，得分率 100%。2023 年 7 月 25 日，县乡村振兴局与重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司签订了规划编制合同，2023 年 11 月 22 日绥阳县自然资源局组织专家评审，项目推进及时率 100%。

4. 产出成本

成本控制率指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。项目预算资金 240 万元，采购预算 199.80 万元，合同金额 199.50 万元，成本控制率 99.85%。

(四) 效益情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 18 分，得分率 60%，具体分析如下：

1. 社会效益

下设产业升级与优化、农民意愿 2 个三级指标，指标权重

20 分，实际得分 10 分，得分率 50%。

（1）产业升级与优化指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。查看 7 个村庄规划编制成果资料，内容均包含引导传统农业向现代农业转型，发展特色农业、生态农业和休闲农业，明确村庄的发展方向和优势资源内容。在对村规划将会产生效果情况调查中 88.89% 的被调查对象认为规划可以促进产业发展，提高村民收入，83.33% 的被调查对象认为规划可以改善基础设施，提升生活质量，72.22% 的被调查对象认为规划可以加强生态保护，美化村庄环境，55.56% 的被调查对象认为规划可以吸引外商投资，带动经济增长；对规划内容调查中 92% 的被调查对象对基础设施建设（道路、水电等）满意，80% 的被调查对象对公共服务设施（学校、医院、文化场所等）满意，76% 的被调查对象对环境保护措施满意，68% 的被调查对象对产业发展规划满意，58% 的被调查对象对住宅规划布局满意。

（2）农民意愿指标分值 14 分，实际得分 4 分，得分率 28.57%。扣分原因及相关说明：查看规划编制成果资料，柘坝镇柘坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷 10 份，回收 6 份，蒲场镇高坊子村未见调研入户情况，洋川街道民兴村无居民需求情况；通过调查问卷 17 题“您是否了解村庄的规划内容”反映 35% 的被调查对象非常了解村庄的规划内容，23.75% 的被调查对象了解一些村庄的规划内容，32.50% 的被调查对象不太了解村庄的规划内容，8.75% 的被调查对象完全不了解村

庄的规划内容，综合知晓率为 58.75%。

2. 满意度

下设相关工作人员满意度、社会群众满意度 2 个三级指标，指标权重 10 分，实际得分 8 分，得分率 80%。

（1）相关工作人员满意度指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。收回相关工作人员调查问卷 36 份，综合满意度为 97.22%。

（2）社会群众满意度指标分值 6 分，实际得分 4 分，得分率 66.67%。收回社会群众调查问卷 80 份，综合满意度为 84.38%。

对相关工作人员调查中，村规划对村庄资源的整合利用程度调查时 80.56%的被调查对象认为充分，19.44%被调查对象认为比较充分；村庄规划与村庄的实际条件匹配度调查时，72.22%的被调查对象认为高度匹配，27.78%的被调查对象认为高度匹配；规划编制内容调查时 91.67%的被调查对象认为产业规划合理且有潜力，69.44%的被调查对象认为公共空间规划满足需求，63.89%的被调查对象认为文化保护传承措施可行、土地利用规划科学合理、生态保护红线划定恰当。

对社会群众调查中，村庄规划了解途径调查时 78%的被调查对象是村干部介绍，76%的被调查对象是村民大会了解，56%的被调查对象是通过宣传海报/手册了解，50%的被调查对象是通过网络了解；规划内容是否符合村庄的实际需求和发展方向

调查时 68%的被调查对象认为非常符合，26%被调查对象认为比较符合，6%被调查对象认为不太符合；规划实施的重点调查时 88%被调查对象认为重点是改善基础设施，82%被调查对象认为重点是发展特色产业，72%被调查对象认为重点是加强环境保护和提升公共服务。

五、存在问题及原因分析

（一）公众参与度不高，基础工作不到位

村民作为村庄的主体，对规划内容不了解，缺乏有效的信息沟通渠道，村民对村规划的内容、进程等了解有限。检查规划编制成果资料时发现枳坝镇枳坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷 10 份，回收 6 份，调研数量较少，难以全面反映全体村民的需求，可能导致规划结果存在偏差，不能准确地涵盖不同年龄、性别、职业等群体的实际需求；蒲场镇高坊子村未见调研入户情况，难以获取村民最真实、最具体的需求和意见；洋川街道民兴村无居民需求情况，可能导致规划的内容与居民的生活脱节，无法解决居民面临的实际问题；调查问卷反馈村庄规划知晓率为 58.75%，知晓率较低，但在村规划村民参与度调查中 72.50%的被调查对象愿意参与规划编制工作，主要由于信息渠道不畅，宣传力度不足，村民参与度不高，驻村调研、入户访谈不到位，导致规划可持续性差。

（二）项目档案管理不到位

未能有效落实项目跟踪管理、档案管理、监督检查、信息

公开等各项工作，现场检查发现7个村规划编制各类文件、图纸、数据等未能全部收集归档，缺乏统一的档案分类标准和整理方法，使得档案资料杂乱无章，不同类型的文件混放在一起，查找起来十分困难，降低了工作效率。

（三）绩效管理工作有待加强

绩效管理意识薄弱，设置的绩效目标未明确项目预期产生效益，也未完整表述项目具体实施内容，无法细化分解为具体的绩效指标。未区分年度目标和总体目标的差异，难以对规划的进展情况进行准确评估，没有明确的年度目标作为阶段性考核依据，无法及时了解规划的实施进度是否符合预期，也难以发现问题并及时调整策略。

六、针对问题提出的建议

（一）提高村规划公众参与度，落实基础工作

一是加强村规划的宣传教育，通过举办讲座、发放宣传资料、开展主题活动等方式，让村民了解村规划的重要性的对自己生活的影响。二是拓宽参与渠道，利用多种信息传播渠道，如村务公开栏、微信公众号、短信平台等，及时向村民发布村规划的相关信息，让村民了解规划的内容和进程。三是建立健全村民参与机制，鼓励村民积极参与村庄规划的制定和实施，组织村民代表参与规划讨论和决策，充分听取村民的意见和建议。四是落实驻村调研、入户访谈等基础工作，制定详细巩固走计划，明确调研的目标、范围、时间安排和具体步骤，分析

民意需求,对已审核通过的7个村规划再次进行规划内容检查,补充样本量,确保规划真正符合村民的实际生活需求。

（二）加强项目管理流程，提高管理水平

一是加强档案收集工作。明确档案收集范围，制定详细的档案收集清单，确保村规划编制过程中的各类文件、图纸、数据等都能及时归档。二是建立档案收集责任制，明确各部门、各环节的档案收集任务，确保档案收集工作的全面性和及时性。三是制定统一的档案分类标准和整理方法，按照规划编制的不同阶段、文件类型等进行分类整理，提高档案的有序性。四是对档案进行数字化处理，建立电子档案数据库，提高档案的管理效率和利用便捷性。

（三）加强预算绩效管理工作

建议县乡村振兴局从资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等方面进一步梳理项目功能，并根据项目年初计划的目标任务，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式全面具体的设置项目绩效目标。同时，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时确定绩效指标值，所确定的指标值应可考核、可衡量。

七、绩效评价结果应用建议

（一）对发现问题进行利用

一是依据绩效评价结果，及时调整村规划的目标和策略。如果某些方面的绩效未达到预期，可以重新审视目标的合理性和可行性，对目标进行适当修正或调整实施策略，以确保规划更加符合实际情况，尤其是本次评价涉及的已审核通过的7个村规划，需再次进行规划内容检查，补充样本量，确保规划真正符合村民的实际生活需求。

二是绩效评价结果向公众公开，增强公众对村规划的信任和支持。通过公开绩效评价结果，让村民了解村庄规划的实施情况和效果，提高他们的参与积极性和满意度。利用绩效评价结果，征求公众意见和建议。邀请村民对绩效评价结果进行讨论和分析，听取他们的意见和建议，以便更好地改进村庄规划和建设工作。以绩效评价结果为契机，加强与公众的沟通和合作。通过与村民的互动交流，共同探讨村庄的发展方向和重点项目，形成合力，共同推动村庄的发展。

（二）持续开展全面绩效评价

通过本次绩效评价工作的开展，进一步了解项目开展情况及绩效目标完成情况，初步形成对项目的评价体系，建议县乡村振兴局对单位其他项目持续开展全面绩效评价，以更好地为资金预算及项目管理提供参考建议。

八、其他需说明的问题

无。

附件：

1. 绩效目标
2. 绩效评价指标体系及评分表
3. 调查问卷
4. 项目抽样情况问题
5. 绩效评价报告征求部门意见反馈
6. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

云南啟元管理咨询有限公司

2024年10月30日



**绥阳县乡村振兴局 2023 年乡村振兴村庄
规划编制绩效评价报告附件**

绩效评价绩效目标表
(2023年度)

项目名称：绥阳县2023年乡村振兴村庄规划编制

总体目标			资金用于乡村振兴村庄规划设计服务费，为打造乡村振兴“四在农家、美丽乡村”提供科学的实施方案，确保乡村振兴示范点建设达标，符合政策要求。		
年度目标			资金用于乡村振兴村庄规划设计服务费，为打造乡村振兴“四在农家、美丽乡村”提供科学的实施方案，确保乡村振兴示范点建设达标，符合政策要求，规划设计达到最佳效果。		
一级指标	绩效指标		指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	完成示范点乡村振兴规划编制个数	7	完成示范点乡村振兴规划编制个数	完成示范点乡村振兴规划编制个数
		规划涉及乡镇个数	5	规划涉及乡镇个数	规划涉及乡镇个数
	质量指标	规划编制评审通过率	100	规划编制通过评审率	规划编制通过评审率
		规划编制设计可执行率	100	业务工作完成率	业务工作完成率
	时效指标	资金使用时限		资金使用时限	资金使用时限
	成本指标	项目或定额成本控制率	100	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	有效提高当地群众就业率		有效提高当地群众就业率	有效提高当地群众就业率
		受益群众人数	2000	受益群众人数	受益群众人数
满意度指标	服务对象满意度	群众对村庄规划满意度	90	群众对村庄规划满意度	群众对村庄规划满意度

绩效评价绩效目标表
(2023年度)

项目名称：绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村庄规划编制绩效评价

年度目标			根据《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发〈绥阳县乡村振兴局2023年完成示范点乡村振兴规划编制7个，充分听取村民诉求和意见，推动优化产业布局，促进产业升级，增加就业机会，群众满意度和相关工作人员满意度不低于90%。〉》（绥党农〔2023〕1号）文件精神，县乡村振兴局2023年完成示范点乡村振兴规划编制7个，充分听取村民诉求和意见，推动优化产业布局，促进产业升级，增加就业机会，群众满意度和相关工作人员满意度不低于90%。	
绩效指标			指标值	指标说明
一级指标	二级指标	三级指标		指标设定依据及指标值数据来源
产出指标	数量指标	示范点乡村振兴规划编制完成率	100%	设定依据：《中共绥阳县委 绥阳县人民政府关于印发〈绥阳县乡村振兴局2023年完成示范点乡村振兴规划编制7个，充分听取村民诉求和意见，推动优化产业布局，促进产业升级，增加就业机会，群众满意度和相关工作人员满意度不低于90%。〉》（绥党农〔2023〕1号）、合同、工作计划。数据来源：工作（绥党农〔2023〕1号）、合同、工作计划。数据来源：工作
	质量指标	规划成果符合规范率	100%	编制完成的村规划成果是否符合相关规范标准。 规划成果符合规范率=符合规范的村规划数量/完成的村规划总数 × 100%。
		专家评审通过率	100%	村规划编制成果是否通过专家评审。 专家评审通过率=通过专家评审的村规划数量/提交评审的村规划数量 × 100%。
	时效指标	项目推进及时率	100%	项目是否按照计划进度完成规划编制工作 按时完成的村规划编制数量 / 计划编制的村规划数量 × 100%
	成本指标	成本控制率	100%	成本控制率=[实际成本/计划成本]*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。
效益指标	社会效益指标	产业升级与优化	推进	①是否引导传统农业向现代农业转型，发展特色农业、生态农业和休闲农业。 ②是否明确村庄的发展方向 and 优势资源。
		农民意愿	充分听取	是否充分听取村民诉求和意见。 ①是否驻村调研、入户访谈，深入了解村民的真实想法和诉求，找准规划重点，确保规划符合村民意愿。 ②通过调查问卷反映当地村民对村规划编制的知情情况。
	满意度指标	群众满意度	≥90%	主要通过调查问卷设置相应问题，对群众进行问卷调查，根据调查问卷结果计算。
		相关工作人员满意度	≥90%	主要通过调查问卷设置相应问题，对项目单位工作人员进行问卷调查，根据调查问卷结果计算。

绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村庄规划编制绩效评价指标体系及评分表

绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村庄规划编制绩效评价指标体系及评分表

附件2

绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村规划编制绩效评价指标体系及评分表

项目名称：绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村规划编制绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	评分	加分及备注
产出指标 (35分)	产出时效 (9分)	方案评审通过率	4	反映村规划编制成果通过专家评审情况。	评价要点： 村规划编制成果是否通过专家评审。 专家评审通过数÷通过专家评审的村规划编制数量/提交评审的村规划编制数量×100%。	专家评审通过率100%，得4分，否则按通过比例得分。	4	
		项目推进及时率	9	以反映和考核项目是否按计划时间推进。	评价要点： 项目是否按照计划进度完成规划编制工作。 按时完成规划编制数量/计划编制规划编制数量×100%	项目推进及时率100%，得9分，每推迟一天扣10%，扣完为止。	9	
	产出成本 (8分)	成本控制率	8	完成项目计划工作目标与实际成本与预算成本对比率，用以反映和考核项目的成本控制情况。	评价要点： 成本控制率=[实际成本/计划成本]×100%。 实际成本=项目实际发生费用。 计划成本=项目预算单位完成工作目标计划安排的费用，以项目预算为参考。	成本控制率≤100%，得8分，成本控制率>100%的，每超过1%扣1分，扣完为止。	8	
		产业升级与优化	6	反映村规划编制完成后可推动产业升级与优化。	评价要点： ①是否引导传统农业向现代农业转型，发展特色农业、生态农业和休闲农业。 ②是否明确村庄的发展方向 and 优势资源。	①引导传统农业向现代农业转型，发展特色农业、生态农业和休闲农业，得3分，否则不得分。 ②是否明确村庄的发展方向 and 优势资源，得3分，否则不得分。	6	
社会效益 (20分)	社会效益 (20分)	农民满意度	14	反映规划编制听取村民诉求和意见建议情况。	评价要点： 是否充分听取村民诉求和意见。 ①是否召开村民会议、入户访谈，深入了解村民的实际情况和诉求，找准规划重点，确保规划符合村民意愿。 ②通过调查访谈等方式反映村民对规划编制和实施的满意度。	①开展村民访谈、入户访谈，深入了解村民的实际情况和诉求，得7分，否则不得分。 ②通过调查访谈等方式反映村民对规划编制和实施的满意度，如满意度≥90%，得7分；90%>满意度≥80%，得6分；80%>满意度≥70%，得5分；70%>满意度≥60%，得4分；60%>满意度≥50%，得3分；50%>满意度≥40%，得2分；40%>满意度≥30%，得1分；30%>满意度≥20%，得0分。	4	①查看规划编制成果资料，根据村民访谈记录、问卷调查、村民会议记录等材料，了解村民对规划编制和实施的满意度。 ②通过调查访谈等方式反映村民对规划编制和实施的满意度，如满意度≥90%，得7分；90%>满意度≥80%，得6分；80%>满意度≥70%，得5分；70%>满意度≥60%，得4分；60%>满意度≥50%，得3分；50%>满意度≥40%，得2分；40%>满意度≥30%，得1分；30%>满意度≥20%，得0分。
		群众满意度	6	用于反映和考核群众对项目实施开展情况满意度。	评价要点： 主要通过问卷调查了解群众对项目实施开展情况满意度。 ①群众满意度≥90%，得6分； ②90%>群众满意度≥80%，得5分； ③80%>群众满意度≥70%，得4分； ④70%>群众满意度≥60%，得3分； ⑤60%>群众满意度≥50%，得2分； ⑥50%>群众满意度≥40%，得1分； ⑦40%>群众满意度≥30%，得0分。	根据调查访谈和群众满意度计算群众满意度得分： ①群众满意度≥90%，得6分； ②90%>群众满意度≥80%，得5分； ③80%>群众满意度≥70%，得4分； ④70%>群众满意度≥60%，得3分； ⑤60%>群众满意度≥50%，得2分； ⑥50%>群众满意度≥40%，得1分； ⑦40%>群众满意度≥30%，得0分。	4	收回社会和群众调查问题80份，群众满意度为84.38%，扣2分。
	满意度 (10分)	相关工作人员满意度	4	用于反映和考核相关工作人员对项目实施开展情况满意度。	评价要点： 主要通过问卷调查了解相关工作人员对项目实施开展情况满意度。 ①群众满意度≥90%，得4分； ②90%>群众满意度≥80%，得3分； ③80%>群众满意度≥70%，得2分； ④70%>群众满意度≥60%，得1分； ⑤60%>群众满意度≥50%，得0分。	根据调查访谈和群众满意度计算群众满意度得分： ①群众满意度≥90%，得4分； ②90%>群众满意度≥80%，得3分； ③80%>群众满意度≥70%，得2分； ④70%>群众满意度≥60%，得1分； ⑤60%>群众满意度≥50%，得0分。	4	
		合计	100				76.65	

附件 3

绥阳县 2023 年乡村振兴试点村规划资金项目绩效评价 调查问卷

1. 您的身份是： [单选题]

选项	小计	比例
A. 相关工作人员	36	31.03%
B. 社会群众	80	68.97%
本题有效填写人次	116	

2. 您参与本项目的时长是： [单选题]

选项	小计	比例
A. 3 个月以下	13	36.11%
B. 3-6 个月	3	8.33%
C. 6-9 个月	5	13.89%
D. 9 个月以上	15	41.67%
本题有效填写人次	36	

3. 您参与本项目的主要工作内容是： [单选题]

选项	小计	比例
A. 项目规划编制	11	30.56%

B. 数据收集与分析	7	19.44%
C. 现场调研	4	11.11%
D. 与村民沟通协调	14	38.89%
本题有效填写人次	36	

4. 您认为本村规划对村庄资源的整合利用程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 充分	29	80.56%
B. 比较充分	7	19.44%
C. 一般	0	0%
D. 不充分	0	0%
本题有效填写人次	36	

5. 村庄规划方面，您认为所规划的项目与村庄的实际条件匹配度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 高度匹配	26	72.22%
B. 比较匹配	10	27.78%
C. 部分匹配	0	0%
D. 不匹配	0	0%
本题有效填写人次	36	

6. 您觉得该规划在实施过程中面临的挑战有哪些? (多选)
[多选题]

选项	小计	比例
A. 资金不足	19	52.78%
B. 技术难题	13	36.11%
C. 村民配合度低	11	30.56%
D. 政策变动	7	19.44%
E. 其他 (请注明)	11	30.56%
本题有效填写人次	36	

7. 您认为本次的村规划过程中有哪些做得比较好的地方? (多选)
[多选题]

选项	小计	比例
A. 工作人员能够获得较好的培训	25	69.44%
B. 沟通良好, 信息传递及时准确	28	77.78%
C. 分工明确, 工作效率较高	26	72.22%
D. 规划编制进度把控得当	24	66.67%
E. 充分考虑村民需求和意见	26	72.22%
本题有效填写人次	36	

8. 您认为本次的村规划将会产生哪些效果? (多选) [多选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A. 促进产业发展，提高村民收入	32	88.89%
B. 改善基础设施，提升生活质量	30	83.33%
C. 加强生态保护，美化村庄环境	26	72.22%
D. 吸引外商投资，带动经济增长	20	55.56%
本题有效填写人次	36	

9. 您对项目整体管理流程的满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	30	83.33%
B. 满意	6	16.67%
C. 一般	0	0%
D. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	

10. 您认为本项目是否按预期时间节点完成？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全按时	33	91.67%
B. 基本按时，略有延误	3	8.33%
C. 延误较多	0	0%
D. 严重延误	0	0%
本题有效填写人次	36	

11. 下级部门在规划编制过程中的定期汇报和信息反馈是否及时准确？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常及时准确	31	86.11%
B. 比较及时准确	5	13.89%
C. 基本及时准确	0	0%
D. 不及时准确	0	0%
本题有效填写人次	36	

12. 关于本次规划编制内容，您的看法是？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 产业规划合理且有潜力	33	91.67%
B. 公共空间规划满足需求	25	69.44%
C. 文化保护传承措施可行	23	63.89%
D. 土地利用规划科学合理	23	63.89%
E. 生态保护红线划定恰当	23	63.89%
本题有效填写人次	36	

13. 您认为本乡村振兴村庄规划编制项目有哪些效果？（多选）
[多选题]

选项	小计	比例
A. 村庄有了精准且有前瞻性的发展定位	33	91.67%

B. 产业规划让经济明显增长	25	 69.44%
C. 公共空间能很好地满足村民需求	29	 80.56%
D. 土地利用变得更加节约和集约	24	 66.67%
E. 文化保护传承的措施得到了有效施行	24	 66.67%
本题有效填写人次	36	

14. 请您对 2023 年绥阳县乡村振兴试点村规划项目情况进行满意度打分：（非常满意 100 分） [量表题]

本题平均分：97.22

选项	小计	比例
0	0	 0%
10	0	 0%
20	0	 0%
30	0	 0%
40	0	 0%
50	0	 0%
60	0	 0%
70	0	 0%
80	2	 5.56%
90	6	 16.67%
100	28	 77.78%
本题有效填写人次	36	

15. 您对 2023 年绥阳县乡村振兴试点村规划项目有什么其他建议?
[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

序号	答案文本
1	建议全县推广
2	根据实地发展需要来规划
3	加强生态环境保护
4	增加元素，提升品质
5	加大资金投入
6	增加投入资金
7	增加资金投入
8	加大资金投入力度
9	加大资金投入，作好相关人员的培训。
10	更因地制宜
11	加大资金投入

16. 你所在的村为 [单选题]

选项	小计	比例
A. 蒲场镇新场村	5	6.25%
B. 蒲场镇高坊子村	10	12.5%
C. 枳坝镇枳坝社区	14	17.5%
D. 郑场镇清源村	14	17.5%
E. 小关乡小关村	13	16.25%
F. 洋川街道民兴村	7	8.75%
G. 洋川街道雅泉社区	17	21.25%

本题有效填写人次	80	
----------	----	--

17. 您是否了解村庄的规划内容? [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常了解	28	35%
B. 了解一些	19	23.75%
C. 不太了解	26	32.5%
D. 完全不了解	7	8.75%
本题有效填写人次	80	

18. 您通过何种途径了解村庄规划?(可多选) [多选题]

选项	小计	比例
A. 村民大会	38	76%
B. 宣传海报/手册	28	56%
C. 村干部介绍	39	78%
D. 网络	25	50%
E. 其他(请注明)	2	4%
本题有效填写人次	50	

19. 您认为规划内容是否符合村庄的实际需求和发展方向? [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A. 非常符合	34	 68%
B. 比较符合	13	 26%
C. 不太符合	3	 6%
D. 完全不符合	0	 0%
本题有效填写人次	50	

19. 您对规划中关于以下方面的内容是否满意? (可多选) [多选题]

选项	小计	比例
A. 基础设施建设 (道路、水电等)	46	 92%
B. 公共服务设施 (学校、医院、文化场所等)	40	 80%
C. 产业发展规划	34	 68%
D. 环境保护措施	38	 76%
E. 住宅规划布局	29	 58%
本题有效填写人次	50	

20. 您认为规划实施的重点应该是 (可多选): [多选题]

选项	小计	比例
A. 改善基础设施	44	 88%
B. 发展特色产业	41	 82%
C. 加强环境保护	36	 72%

D. 提升公共服务	36	72%
E. 其他（请注明）	2	4%
本题有效填写人次	50	

21. 您预计规划实施后对您的生活将产生何种影响？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 显著改善	36	72%
B. 有所改善	12	24%
C. 变化不大	2	4%
D. 不确定	0	0%
本题有效填写人次	50	

22. 如果规划实施过程中需要村民参与，您是否愿意？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常愿意，并积极参与	42	52.5%
B. 愿意，但需要根据具体情况	16	20%
C. 不太愿意，没时间或没能力	21	26.25%
D. 完全不愿意	1	1.25%
本题有效填写人次	80	

23. 请您对 2023 年绥阳县乡村振兴试点村规划项目情况进行满意度打分：（非常满意 100 分） [量表题]

本题平均分: 84.38

选项	小计	比例
0	0	0%
10	0	0%
20	0	0%
30	0	0%
40	0	0%
50	0	0%
60	16	20%
70	10	12.5%
80	12	15%
90	7	8.75%
100	35	43.75%
本题有效填写人次	80	

24. 您对 2023 年绥阳县乡村振兴试点村规划项目有什么其他建议?
[填空题]

序号	答案文本
1	每村都要有，进一步完善，主管单位要征求意见，坚持落地。
2	结合实际
3	提升公共服务能力
4	很好非常好
5	群众生活
6	改善民众设施
7	全面建成小康社会村落
8	大力推广大力宣传

9	多关注农业
10	加大基础设施建设
11	加强基础设施建设

抽样点发现问题汇总表

项目名称：绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴村庄规划编制绩效评价

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	备注
1	绥阳县乡村振兴局	项目管理问题	项目管理制度	县乡村振兴局制定了财务制度，但制度较为粗略，未对项目资金管理做出具体要求。	
			项目档案管理 验收	现场检查时，项目档案归集管理，档案混乱；截至评价日，未对项目开展工作，无验收资料。	
		绩效管理问题	绩效目标管理	绩效目标仅是宏观概述，无法细分为具体的绩效指标。	
			项目效益	1.查看规划编制成果资料，枫坝镇枫坝村规划编制针对村民需求共发调研问卷10份，回收6份，蒲场镇高坊子村未见调研入户情况，洋川街道民兴村无居民需求情况。2.通过调查问卷17题“您是否了解村庄的规划内容”反映35%的调查对象非常了解村庄的规划内容，23.75%的调查对象不太了解村庄的规划内容，32.50%的调查对象不太了解村庄的规划内容，8.75%的调查对象完全不了解村庄的规划内容，综合知晓率为58.75%。3.收回社会公众调查问卷80份，综合满意度为84.38%。	
		预算管理问题	预算编制	未提供项目测算资料，测算依据不充分。	
			预算执行	预算资金240万元，实际支出159.60万元，预算执行率66.50%	

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《绥阳县乡村振兴局 2023 年乡村振兴规划编制绩效评价报告》 (征求意见稿)		
评价实施 中介机构	云南启元管理咨询有限公司	联系人 及电话	张兴婷 15398556931
县级预算 部门(单位)	绥阳县乡村振兴局	联系人 及电话	伏琳 17785266761
县级预算部门 (单位)意见	无意见。		
县级预算部门 (单位)签章 确认	县级预算部门(单位)(签章): 负责人签字:  年 月 日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2024年 月 日

报告名称	《绥阳县乡村振兴局2023年乡村振兴规划编制绩效评价报告》（征求意见稿）		
县级预算部门 (单位)	绥阳县乡村振兴局	中介机构	云南啟元管理咨询有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
无			



营业执照

统一社会信用代码

91530111MADCWMT35X



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

副本编号: 1-1

名称 云南啟元管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李建兵

经营范围 一般项目: 企业管理咨询; 财务咨询; 税务服务; 财政咨询; 企业管理咨询; 工程造价咨询业务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 融资咨询服务; 企业管理; 政策法规课题研究; 社会稳定风险评估; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2024年03月06日

住所 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处矣六社区居委会星耀路315号永木清华G1栋4单元1001



登记机关



2024年3月6日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示, 当年设立登记的, 自下一年起报送并公示。逾期未年报的, 将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

通讯地址：云南省昆明市西山区马街摩尔城 12 栋 2403 室

电话：15398556931 邮箱：15398556931@163.com